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Boer, S. de, 2007. Casestudy Nederweert. Achtergrondrapport 
van de evaluatie reconstructie zandgebieden, Wageningen, 
Alterra, Alterra-rapport 1441.6. 
Dit rapport doet verslag van een kwalitatief casestudyonderzoek 
naar het proces en de resultaten van de reconstructie in het gebied 
Nederweert. Het is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstruc-
tie zandgebieden. In dit rapport staat het proces rond planvorming en 
uitvoering van de reconstructie centraal (2000-2006). Eveneens wordt 
aandacht besteed aan de reconstructiepilot die  in de periode 1999-
2003 plaatsvond.
De belangrijkste conclusie is dat de uitvoering van de reconstructie 
in het gebied Nederweert tot nu toe moeizaam is verlopen, doordat 
onvoldoende duidelijk is wat de gebiedspartijen met de reconstructie 
willen bereiken. Enerzijds is sprake van een gebrek aan ‘planeigenaar-
schap’: de wensen, ideeën en initiatieven vanuit het gebied sluiten 
onvoldoende aan bij het reconstructieplan van de provincie Limburg. 
Anderzijds is sprake van problematische verhoudingen tussen sommige 
partijen en bestuurders in het gebied en heeft bij een aantal gemeen-
ten de gemeentelijke herindeling veel aandacht opgeëist. Hierdoor 
is de samenwerking in het gebied (in de gebiedscommissie en in 
integrale projecten) nog onvoldoende ontwikkeld.
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Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar het verloop 
en de resultaten van het reconstructieproces in het gebied 
Nederweert, één van de zes reconstructiegebieden in Noord- en 
Midden-Limburg. Het onderzoek is uitgevoerd als casestudy 
voor de landelijke evaluatie reconstructie zandgebieden.
Bij de totstandkoming van dit rapport zijn verschillende mensen 
betrokken geweest. Op de eerste plaats wil ik alle geïnterview-
den en de deelnemers aan het groepsgesprek bedanken voor 
hun openhartigheid en constructieve opstelling gedurende het 
onderzoek. Dankzij hen geeft dit rapport een goed beeld van 
de gebeurtenissen en ontwikkelingen in reconstructiegebied 
Nederweert in de periode tussen januari 1999 (start reconstruc-
tiepilot) en september 2006 (groepsgesprek).
Daarnaast wil ik Froukje Boonstra en Wiebren Kuindersma 
bedanken voor hun commentaar op eerdere versies van dit rap-
port en Laurens Vogelezang voor zijn waardevolle bijdrage als 
eindredacteur.
  
Sara de Boer      
Wageningen, 20 februari 2007
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Dit rapport omvat de casestudy Nederweert. Deze casestudy is 
onderdeel van de landelijke evaluatie reconstructie zandgebie-
den. Hiervoor zijn nog drie andere casestudy’s uitgevoerd met 
het doel een diepgaand inzicht te krijgen in en verklaringen te 
vinden voor de beleidsprestaties en -effecten van de reconstruc-
tie. In dit rapport staan de beleidsprestaties en -effecten in het 
reconstructiegebied Nederweert centraal.
De algemene vraagstelling van de evaluatie luidt als volgt:
Wat zijn de belangrijkste verwachte beleidsprestaties en effecten van 
de reconstructie, in hoeverre en op welke wijze worden deze ver-
wachtingen tot nu toe waargemaakt en welke verklaringen kunnen 
we hiervoor geven?
Binnen de evaluatie reconstructie zijn de verwachtingen van 
betrokkenen van de reconstructie geformuleerd. Deze verwach-
tingen zijn geclusterd in vijf inhoudelijke perspectieven op de 
reconstructie, namelijk: (1) procesmatige en organisatorische 
vernieuwing, (2) instrumentele vernieuwing, (3) uitvoering om-
gevingsbeleid, (4) ruimtelijk-economische ontwikkeling van de 
landbouw en (5) sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid.
In deze casus zijn we voor de belangrijkste verwachtingen na-
gegaan of ze daadwerkelijk zijn uitgekomen. Zo mogelijk zijn 
verklaringen gegeven voor (tegenvallende) prestaties op basis 
van van interviews, schriftelijke bronnen en een groepsgesprek. 
De belangrijkste conclusies binnen het eerste perspectief proces-
matige en organisatorische vernieuwing zijn: 
- In het gebied zijn weliswaar meer partijen dan voorheen 
betrokken bij de planvorming (er is dus sprake van ver-
nieuwing van het netwerk), maar dit heeft vooralsnog niet 
geleid tot een breed draagvlak voor de uitvoering. De be-
langrijkste verklaringen hiervoor zijn (a) de problematische 
verhoudingen tussen sommige partijen en bestuurders in het 
gebied; (b) de aandacht die de gemeentelijke herindeling 
van betrokken gemeenten opeiste; (c) het feit dat het recon-
structieplan niet volledig aansluit bij de wensen en ideeën 
uit het gebied; en (d) dat niet voor alle reconstructiedoelen 
rijksmiddelen beschikbaar zijn.
- Tijdens de reconstructiepilot (1999-2003) bestond wel een 
breed draagvlak onder betrokken partijen voor de gezamen-
lijk ontwikkelde plannen voor het Agrarisch Vestigingsge-
bied Nederweert (AVN). Een deel van de landbouwsector en 
de bevolking van Nederweert steunden deze plannen echter 
niet en hierdoor sneuvelde het AVN in de Nederweerste 
gemeenteraad.
- De reconstructie heeft in het gebied Nederweert slechts 
gedeeltelijk geleid tot een actievere betrokkenheid van 
partijen en bottom-up initiatieven. De gemeenten Weert, 
Nederweert en Heythuysen, waterschap Peel en Maasval-
lei en de terreinbeherende natuurorganisaties hebben de 
afgelopen jaren vooral sectorale initiatieven ontplooid. 
Gezamenlijke, integrale projecten komen slechts beperkt tot 
stand, evenals initiatieven vanuit de landbouwsector.
- In het gebied Nederweert is slechts beperkt sprake van 
doorgaande decentralisatie van taken en bevoegdheden 
van de provincie naar het gebiedsniveau. De provincie moet 
de projectvoorstellen van de gebiedscommissie goedkeuren 
en voert hierbij een strakke regie, want projecten die niet 
passen binnen de operationele doelen van het reconstructie-
plan, vallen af.
- Door de reconstructie is sprake van een grotere afrekenbaar-
heid in het gebied Nederweert. Provincie Limburg rekent 
de gebiedscommisie af op de bijdrage die ze levert aan de 
operationele doelen uit het reconstructieplan.
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Het tweede perspectief is instrumentele vernieuwing. De analyse 
leverde voor deze casus de volgende conclusies op: 
- Het instrument wettelijke herverkaveling wordt momenteel 
niet toegepast. Partijen hebben voorkeur voor vrijwillige 
vormen van herverkaveling. Inmiddels zijn in de gemeente 
Roggel en Neer twee vrijwillige kavelruilprojecten tot 
stand gebracht. Vrijwillige kavelruil speelt ook een rol in de 
integrale projecten Tungelroyse beek en Sarsven, de Banen 
en Schoorkuilen. Deze projecten lopen echter moeizaam 
en het is dan ook te vroeg om te concluderen dat nieuwe, 
vrijwillige vormen van herverkaveling hebben geleid tot een 
versnelde realisatie van reconstructiedoelen in het gebied 
Nederweert.
- De integrale zonering in het reconstructieplan heeft tot 
medio 2006 nauwelijks geleid tot een versnelde vertaling in 
gemeentelijke bestemmingsplannen. Van de acht gemeen-
ten zijn er twee (Weert en Nederweert) actief mee aan de 
slag gegaan. De overige gemeenten volgen, in verband met 
de gemeentelijke herindeling, in een langzamer tempo.
- De provinciale ruimte-voor-ruimte regeling wordt in het 
gebied Nederweert als groot succes ervaren, aangezien deze 
stevig heeft bijgedragen aan de ontstening van het landelijk 
gebied. Gemeente Nederweert heeft een eigen ruimte-
voor-ruimte regeling ontwikkeld. Hiermee zullen nog meer 
stallen worden gesloopt. Ruimte voor ruimte lijkt echter 
alleen indirect bij te dragen aan de verplaatsing van inten-
sieve veehouderijbedrijven: als aanvulling op de provinciale 
verplaatsingsregeling voor intensieve veehouderijbedrijven.
- De provinciale BOM+ en VORm regelingen zijn in het gebied 
Nederweert een belangrijke aanwinst, omdat ze bedrijven 
in het buitengebied ontwikkelingsmogelijkheden bieden en 
bovendien bijdragen aan de omgevingskwaliteit.
Het derde perspectief is de uitvoering van het omgevingsbeleid en 
de conclusies hierover in deze casus zijn:
- Tot medio 2006 heeft de reconstructie in het gebied Neder-
weert de realisatie van de EHS niet versneld. EHS-realisatie is 
hoofdzakelijk aan de orde in project Tungelroyse beek. Daar 
staat behalve beekherstel en bodemsanering ook realisatie 
van nieuwe natuur centraal. De belangrijkste knelpunten in 
dit project zijn (a) het wantrouwen bij betrokken agrarische 
bedrijven die grond moeten afstaan voor natuurontwikke-
ling en (b) de wens van het waterschap om zich uitsluitend 
te richten op beekherstel en bodemsanering.
- Een versnelde uitvoering van de verdrogingsbestrijding 
heeft evenmin plaatsgevonden. Dit thema speelt hoofdzake-
lijk in project Sarsven, de Banen en Schoorkuilen, waar naast 
herstel van de waterhuishouding de aanpak van verdroging 
centraal staat. Hier zijn de belangrijkste knelpunten (a) het 
nog niet beschikbaar zijn van het Gewenste Grond- en Op-
pervlaktewaterregime (GGOR) en (b) de oplopende spanning 
tussen natuur- en landbouworganisaties.
- De verplaatsing van intensieve bedrijven uit extensiverings-
gebieden komt in het gebied Nederweert maar langzaam 
op gang en daardoor vermindert de ammoniakuitstoot naar 
natuurgebieden nauwelijks. Dit komt vooral doordat er nog 
geen definitieve landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) 
zijn aangewezen.
- De verplaatsingsregeling draagt tot nu toe niet bij aan ver-
mindering van de stankproblematiek rond de dorpskernen. 
De ontwikkeling van dorpsomgevingsprogramma’s (DOP’s) 
biedt hiervoor volgens betrokkenen wél kansen. De verta-
ling van de DOP’s naar concrete projecten loopt op dit mo-
ment in verschillende gemeenten. Het is dus nog de vraag of 
de uitvoering van de DOP’s daadwerkelijk zal bijdragen aan 
de aanpak van de stankproblematiek.
Het vierde perspectief is de ruimtelijk-economische ontwikkeling 
van de landbouw. De analyse leverde de volgende conclusies op: 
- De ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebieden 
(LOG’s) verloopt moeizaam in het gebied Nederweert. Hier-
door is onvoldoende ruimte voor uitbreiding en/of nieuw-
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vestiging van intensieve veehouderijbedrijven en komt de 
‘afwaartse beweging’ van intensieve veehouderijbedrijven 
onvoldoende tot stand. De belangrijkste knelpunten zijn (a) 
de provincie heeft zoekgebieden aangewezen maar geen 
concrete LOG’s; (b) op lokaal niveau treedt het NIMBY-effect 
op; (c) de lokale politiek kiest voor kleine LOG’s waar alleen 
ruimte is voor ‘eigen ondernemers’; en (d) door het aanwij-
zen van te kleine LOG’s zijn te weinig gronden beschikbaar.
- In reconstructiegebied Nederweert is sinds het mislukken 
van de plannen voor het AVN niet gewerkt aan de ontwik-
keling van projectlocaties voor intensieve veehouderijbe-
drijven. Wel zijn er ambities voor structuurverbetering en 
verbreding van de grondgebonden landbouw, maar er zijn 
nog niet veel concrete resultaten geboekt. Zo hangt struc-
tuurverbetering via kavelruil sterk af van integrale gebied-
sprocesssen zoals rond Sarsven en de Banen en Tungelroyse 
Beek, en die processen verlopen moeizaam. Daarnaast is het 
aantal concrete verbredingsinitiatieven vanuit de landbouw 
tot nu toe bescheiden.
Een laatste perspectief is het stimuleren van de sociaal-eco-
nomische vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied. De 
conclusies zijn: 
- Het VAB-beleid van gemeenten Weert en Nederweert biedt 
kansen voor versterking van de leefbaarheid in het buiten-
gebied, aangezien het mogelijkheden biedt voor nieuwe, 
kleinschalige ontwikkelingen. Over de overige zes gemeen-
ten is op dit punt geen informatie beschikbaar.
- Recreatie en toerisme blijven vooralsnog onderbelicht in het 
gebied Nederweert. Dit komt vooral doordat het reconstruc-
tieplan nauwelijks middelen verschaft voor dit thema. Tot nu 
toe heeft de reconstructie vooral bijgedragen aan de leef-
baarheid door het ondersteunen van kleinschalige projecten, 
zoals boerderijwinkels en boerderijcampings.
- De reconstructie heeft in het gebied Nederweert via het 
instrument ‘dorpsomgevingsprogramma’ (DOP) de lokale 
planvorming op het gebied van de leefbaarheid gesti-
muleerd. De DOP’s hebben de reconstructie zichtbaarder 
gemaakt voor de burgers en bijgedragen aan een integrale 
aanpak van leefbaarheid en omgevingskwaliteit in en rond 
de betreffende kernen.
Het algemene beeld in deze casestudy is dat de uitvoering van de 
reconstructie in het gebied Nederweert tot nu toe moeizaam is 
verlopen doordat onvoldoende duidelijk is wat de gebiedspar-
tijen met de reconstructie willen bereiken. Enerzijds is sprake 
van een gebrek aan ‘planeigenaarschap’: de wensen, ideeën en 
initiatieven vanuit het gebied sluiten onvoldoende aan bij het 
reconstructieplan van de provincie Limburg. Anderzijds is spra-
ke van problematische verhoudingen tussen sommige partijen 
en bestuurders in het gebied en heeft bij een aantal gemeenten 
de gemeentelijke herindeling veel aandacht opgeëist. Hierdoor 
is de samenwerking in het gebied (in de gebiedscommissie en in 
integrale projecten) nog onvoldoende ontwikkeld.
C
a
se
st
u
d
y
 N
e
d
e
rw
e
e
rt
1 0
1 1
C
a
se
stu
d
y
 N
e
d
e
rw
e
e
rt
1
1.1 Inleiding 
Dit rapport doet verslag van de casestudy Nederweert. Deze 
casestudy vormt een onderdeel van het project Evaluatie Re-
constructie Zandgebieden. Voor dit project zijn nog drie andere 
casestudies uitgevoerd: in Peel en Maas (Groot en Kuindersma, 
2007), Salland (Boonstra, 2007) en Gelderse Vallei/Utrecht-Oost 
(Kuindersma, 2007). De casestudies beogen diepgaand inzicht 
te krijgen in en verklaringen te vinden voor de beleidsprestaties 
en -effecten van de reconstructie in de vier gebieden. Onderde-
len van de casestudies zijn opgenomen in het eindrapport van 
de evaluatie reconstructie (Boonstra et al., 2007).
In deze rapportage staan de beleidsprestaties en -effecten in re-
constructiegebied Nederweert centraal. Nederweert is één van 
de zes reconstructiegebieden in Noord- en Midden-Limburg. Na 
de vaststelling van het reconstructieplan voor Noord- en Mid-
den-Limburg in maart 2004 is hier een gebiedscommissie aan 
de slag gegaan met de uitvoering. Dit rapport analyseert de 
prestaties en -effecten van het reconstructieproces dat hierop 
volgde tot en met september 2006.
Eind jaren negentig liep in de gemeente Nederweert, één van 
de acht gemeenten in reconstructiegebied Nederweert, reeds 
een reconstructiepilot. Deze pilot had tot doel ervaring op te 
doen met het ontwikkelen van een integraal en uitvoerings-
gericht reconstructieplan. In dit rapport wordt onder meer 
ingezoomd op de effecten van deze pilot op het verloop van 
het reconstructieproces in het gebied Nederweert.
In dit eerste hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op de 
vraagstelling van het overkoepelende evaluatieonderzoek en 
de vraagstelling van deze casestudy (§1.2). Vervolgens behan-
delen we de manier waarop de casus en de casus binnen de 
casus (‘ingebedde casus’) zijn geselecteerd (§1.3). In paragraaf 
1.4 gaan we in op de geraadpleegde bronnen en de manier 
waarop we met het verzamelde materiaal zijn omgegaan. We 
besluiten dit hoofdstuk met een leeswijzer (§1.5).
1.2  Vraagstelling
De casestudies hebben zoals gezegd het doel om de beleids-
prestaties en/of effecten van de reconstructie te beschrijven en 
te verklaren op gebiedsniveau. De algemene vraagstelling van 
de evaluatie reconstructie luidt als volgt:
Wat zijn de belangrijkste verwachte beleidsprestaties en effecten van 
de reconstructie, in hoeverre en op welke wijze worden deze ver-
wachtingen tot nu toe waargemaakt en welke verklaringen kunnen 
we hiervoor geven?
Het overkoepelend onderzoek beoogt bij te dragen aan de 
verantwoording aan de Tweede Kamer over de resultaten van 
de reconstructie tot nu toe. Hiertoe dient het inzicht te geven 
in de realisatie van beoogde beleidsprestaties en -effecten en 
eventuele niet-bedoelde effecten. Ook moet het onderzoek 
inzicht bieden in de context waarin deze resultaten wel of niet 
tot stand zijn gekomen. Ten slotte wil het onderzoek bijdra-
gen aan (tussentijdse) beleidsverbetering en aan leren onder 
betrokkenen bij de reconstructie.
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1 2
Voor het vaststellen van de resultaten (beleidsprestaties/-ef-
fecten) van de reconstructie is een beoordelingskader nodig. 
Traditionele beleidsevaluaties ontlenen deze criteria veelal aan 
de formele doelen van het beleid. De doelen uit de Recon-
structiewet zijn echter globaal van karakter. Bovendien zijn 
prioriteiten en verwachtingen van de reconstructie door allerlei 
maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen gaan-
deweg verschoven. Verder geven betrokkenen verschillende 
betekenissen aan de reconstructie. Daarom is gekozen voor 
een beoordelingskader dat gebaseerd is op formele doelen én 
nieuwe verwachtingen.
Om die nieuwe verwachtingen te achterhalen, zijn gedu-
rende de verkennende fase van het onderzoek in 2005 ruim 
40 betrokkenen bij de reconstructie op verschillende niveaus 
geïnterviewd. Hun ‘claims’ (positieve verwachtingen), ‘concerns’ 
(zorgen) en ‘issues’ (onzekerheden) vormden een eerste aanzet 
voor een beoordelingskader. Dit is vervolgens in november 2005 
in een gezamenlijke workshop besproken en verder uitgewerkt 
in een perspectief met de volgende onderdelen:
• procesmatige en organisatorische vernieuwing;
• instrumentele vernieuwing;
• uitvoering omgevingsbeleid;
• verminderen veterinaire kwetsbaarheid;
• versterken economisch perspectief van de landbouw;
• verbeteren sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid.
Deze onderdelen vormen stuk voor stuk deelperspectieven op 
de reconstructie – manieren om naar de reconstructie te kijken 
-, omdat de reconstructie in zijn geheel bijdraagt aan procesma-
tige en organisatorische vernieuwing tot en met het verbeteren 
van de sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid.
Een eerste analyse richtte zich op de beleidsprestaties/effec-
ten en verklaringen in de breedte. Daarbij ging het om een 
landsdekkend beeld van de uitvoering van de reconstructie. 
Belangrijke bronnen daarbij waren de Reconstructiewet, de 
reconstructieplannen, uitvoeringsprogramma’s, interviews en 
bestaande evaluaties (zie verder Boonstra et al., 2006).
In deze casestudy bouwen we voort op deze globale deelstu-
die. Per perspectief zijn drie tot vier verwachtingen gedestil-
leerd, die in alle casestudies nader zijn onderzocht. Alleen het 
perspectief ‘Verminderen veterinaire kwetsbaarheid’ ontbreekt, 
omdat dit perspectief in de loop van het reconstructieproces 
vrijwel geheel uit beeld is verdwenen (zie Boonstra et al., 2006 
en Bleumink, 2007).
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1.3 Selectie van de casus en de ‘ingebedde 
casus’ 
In het evaluatieonderzoek zijn niet alleen vier gebiedscasus 
geselecteerd, maar ook binnen elk gebied een casus binnen de 
casus, een ‘ingebedde casus’. De manier waarop deze selectie 
heeft plaatsgevonden, beschrijven we in deze paragraaf.
Selectie casus
Eerder hebben we aangeven, dat de casestudies zich richten op 
deelgebieden. Hiermee doelen we op de regionale eenheden 
waar de reconstructieplannen zijn voorbereid en nu worden 
uitgevoerd. Brabant telt er 7, Overijssel 3, Gelderland 3 waarvan 
1 samen met Utrecht en Limburg 6). In Noord-Brabant, Gelder-
land en Utrecht vallen deze eenheden samen met de gebieden 
waarvoor de reconstructieplannen opgesteld zijn. Overijssel en 
Limburg hebben echter één overkoepelend reconstructieplan 
voor verschillende deelgebieden. De reconstructiegebieden 
variëren onderling sterk qua omvang. Dit heeft te maken met 
provinciale keuzes bij de planvorming. Toch maakt dit de pro-
cessen/netwerken/inhoud niet per definitie onvergelijkbaar.
De selectie van gebiedscasus is gebaseerd op een vergelijkend 
casestudyontwerp en het principe van maximale variatie op de 
onafhankelijke variabele. Dit is een geschikte selectiemethode 
om inzicht te krijgen in de betekenis van verschillende omstan-
digheden voor het casusproces en de uitkomst daarvan, of als 
we de reikwijdte van hypotheses onder verschillende condities 
willen bepalen (Boonstra, 2004). 
Een eerste relevante onafhankelijke variabele is de provincie 
of het landsdeel, zo leerden de oriënterende gesprekken en 
documentenanalyse. We moesten dus zorgen voor voldoende 
spreiding over provincies/landsdelen. Dit pleitte voor een casus 
in Noord-Brabant, een in Noord- en Midden-Limburg, een in 
Overijssel en een in Gelderland/Utrecht. 
Een tweede relevante onafhankelijke variabele is ervaring met 
gebiedsgericht beleid. Uit eerder onderzoek (zie bijv. Boonstra, 
2004; Pleijte et al., 2000) bleek dit een belangrijke succesfactor 
voor procesverloop en -resultaat. 
Deze wijze van selectie verhoogt de mogelijkheid tot generali-
satie of overdraagbaarheid. Als onder verschillende omstandig-
heden eenzelfde redenering opgaat, is de kans groot dat in een 
analoog geval de redenering ook op gaat (Maso en Smaling, 
1998: 76-77).
In de provincie Limburg hebben we gekozen voor het recon-
structiegebied Nederweert. Deze keuze lag voor de hand 
vanwege de eerdere ervaringen met gebiedsgericht beleid 
tijdens de pilot Nederweert en de Nadere Uitwerking Brabant 
en Limburg (NUBL), die onderdeel uitmaakte van het ROM-ge-
biedenbeleid uit de Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening 
van 1988.
Selectie ‘ingebedde casus’
Gezien de omvang van de gekozen gebieden en de breedte 
van de verwachtingen die we willen toetsen, is een analyse op 
te groot detailniveau niet mogelijk in de casestudies. Om toch 
te komen tot enkele diepere analyses van de uitvoering op 
gebiedsniveau, is gekozen voor één zogenaamde ‘ingebedde 
casus’ per gebied.
Een ‘ingebedde casus’ is niets meer dan een ‘casus in een casus’. 
Het zijn in ons onderzoek concrete maatregelen of projecten, 
zoals een geplande verplaatsing of een verdrogingsproject, een 
deelproces of instrument. Onze verwachting was dat we door 
onderzoek naar dit soort typerende voorbeelden meer kunnen 
zeggen over de verklaring van de beleidsprestaties. 
De ingebedde casus fungeren daarmee als extreme casus in ons 
onderzoek. Een extreme casus is een voorbeeld waarin het te 
bestuderen fenomeen zich bij uitstek manifesteert in positieve 
of negatieve zin. Anders dan bij de gebiedscasus gaat het 
hierbij dus niet om onderlinge vergelijking. De extreme casus is 
zo gekozen dat hij een goed beeld geeft van het bestudeerde 
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verschijnsel, de oorzaken en gevolgen. In elke gebiedscasus 
is dus een specifieke ‘ingebedde casus’ geanalyseerd, die op 
zichzelf niet vergelijkbaar is met de ‘ingebedde casus’ uit een 
ander gebied.
De ingebedde casus is geselecteerd na prio-
ritering van perspectieven en verwachtingen 
door de begeleidingscommissie van dit on-
derzoek. In reconstructiegebied Nederweert 
gaat het om een ingebedde casus binnen het 
perspectief procesmatige en organisatorische 
vernieuwing. Hiervoor is de reconstructiepilot 
geselecteerd die in de jaren negentig heeft 
plaatsgevonden in de gemeente Nederweert. 
In de paragraaf over procesmatige en orga-
nisatorische vernieuwing (§3.1) wordt onder 
meer ingezoomd op de effecten van deze pilot op het verloop 
en de organisatie van het reconstructieproces in het gebied 
Nederweert.
1.4 Geraadpleegde bronnen 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie soorten gegevens-
bronnen:
• interviews;
• schriftelijke bronnen;
• een groepsgesprek.
Interviews
In deze casus zijn in totaal 8 interviews afgenomen in 2006 
met sleutelfiguren in het gebiedsproces (bijlage 1). Voor de 
controleerbaarheid van de interviews en het kunnen gebruiken 
van citaten, is gebruik gemaakt van bandopnames en letter-
lijk uitgewerkte interviewverslagen. Deze verslagen zijn ook 
ter controle voorgelegd aan de geïnterviewden. Samen met 
de aanvullende schriftelijke bronnen en het groepsgesprek is 
zo een afgewogen beeld ontstaan over de uitvoering van de 
reconstructie in Nederweert anno 2006.
Ook zijn de eerder genoemde interviews uit 2005 gebruikt 
(zie bijlage 1). Deze interviews hadden meer een algemeen 
karakter, maar gingen op een aantal punten wel specifiek in 
op het reconstructieproces in provincie Limburg en het gebied 
Nederweert. Ook van deze interviews zijn in 2005 letterlijk 
uitgewerkte verslagen gemaakt, zodat deze ook voor deze 
casusanalyse goed bruikbaar waren.
Schriftelijke bronnen
Voor, tijdens en na de interviews zijn tevens schriftelijke bron-
nen geraadpleegd. Het betrof formele beleidsdocumenten 
zoals het reconstructieplan en provinciale notities, voortgangs-
rapportages etc. Als deze documenten letterlijk zijn geciteerd 
of gebruikt, is dit aangegeven in de literatuurlijst of in de 
voetnoten in de tekst.
Veelal zijn deze documenten beschikbaar via de internetsite van 
provincie Limburg (www.limburg.nl). Daarnaast zijn eerdere 
onderzoeksrapporten over pilot Nederweert en het reconstruc-
tieproces in Limburg geraadpleegd (bijvoorbeeld Boonstra en 
Neven, 2005; Ligthart et al., 2000; Stijnen, 2001; Swarts, 2006).
Groepsgesprek
Na de analyse van de interviews en de schriftelijke bronnen is 
een conceptrapportage opgesteld. Deze is naar alle geïnter-
viewden opgestuurd voor commentaar. Tevens konden alle 
geïnterviewden uit 2006 deelnemen aan een groepsgesprek 
over dit concept.
Het groepsgesprek heeft plaatsgevonden op 28 september 
2006. Hierbij waren zeven personen aanwezig (zie bijlage 2). In 
het groepsgesprek reflecteerden de deelnemers op de tussen-
resultaten. Deze reflectie diende vooral om de onderzoeksre-
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sultaten te verrijken en de analyse van de resultaten te toetsen 
op hun juistheid. De reacties van de deelnemers zijn zoveel 
mogelijk verwerkt in het definitieve rapport.
1.5 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk wordt allereerst kort ingegaan op de 
belangrijkste kenmerken van reconstructiegebied Nederweert. 
Vervolgens schetsen we de achtergrond en de voorgeschiedenis 
van de reconstructie in provincie Limburg en reconstructiege-
bied Nederweert. Daarna volgt een procesbeschrijving van plan-
vorming en uitvoering.
In hoofdstuk 3 staan vervolgens de beleidsprestaties- en ef-
fecten van het Nederweertse reconstructieproces centraal. 
Deze worden bezien vanuit vijf verschillende invalshoeken of 
perspectieven:
1. procesmatige en organisatorische vernieuwing;
2. instrumentele vernieuwing;
3. uitvoering omgevingsbeleid;
4. ruimtelijk-economische ontwikkeling van de landbouw;
5. sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid.
Per invalshoek bespreken we steeds één of meer veronderstel-
lingen. Een veronderstelling bij het perspectief procesmatige en 
organisatorische vernieuwing is bijvoorbeeld dat de reconstruc-
tie leidt tot een actievere betrokkenheid van maatschappelijke 
partijen en lagere overheden bij de uitvoering van beleid voor 
het landelijk gebied. Deze en andere veronderstellingen zijn 
afgeleid uit een analyse van de reconstructiewet, de diverse 
reconstructieplannen en interviews met reconstructiebetrok-
kenen uit verschillende reconstructieprovincies die in 2005 zijn 
gehouden.
Hoofdstuk 4 zet ten slotte de belangrijkste bevindingen uit 
dit rapport op een rij. Hierin reflecteren we op verschillende 
veronderstellingen over de beleidsprestaties en -effecten van de 
reconstructie.
C
a
se
st
u
d
y
 N
e
d
e
rw
e
e
rt
1 6
Kader 2.1
Reconstructiegebied Nederweert
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2.1  Het gebied
Nederweert is één van de zes reconstructiegebieden in Noord- 
en Midden-Limburg (op het kaartje hieronder zijn behalve de 
zes reconstructiegebieden in Noord- en Midden-Limburg ook 
de drie ‘vitaal platteland’ gebieden in Zuid-Limburg aange-
duid). Na goedkeuring van het reconstructieplan Noord- en 
Midden-Limburg in maart 2004 is in het gebied Nederweert 
een gebiedscommissie aan de slag gegaan met de uitvoering. 
Deze commissie wordt ondersteund door een gebiedsbureau, 
gevestigd in gemeente Weert.
Het reconstructiegebied Nederweert omvat momenteel acht 
gemeenten: Weert, Nederweert, Heel, Thorn, Heythuysen, 
Haelen, Hunsel en Roggel en Neer. Vanaf 1 januari 2007 gaat 
het om nog maar vier gemeenten. Vanaf dat moment gaan de 
gemeenten Roggel en Neer, Hunsel, Haelen en Heythuysen na-
melijk samen verder als gemeente Leudal. Gemeenten Thorn en 
Heel vormen dan samen met gemeente Maasbracht de nieuwe 
gemeente Maasgouw. Het reconstructiegebied Nederweert is in 
totaal ruim 40.000 ha groot en telt ongeveer 113.000 inwoners 
(zie kader 2.2).
Het gebied Nederweert is een reconstructiegebied bij uitstek. 
Het kenmerkt zich door diverse grotere natuurgebieden (bos-
sen, stuifzandgebieden, beekdalen en Peelrestanten), uitge-
strekte landbouwgebieden (voornamelijk intensieve veehou-
derij) en (veelal kleine) woonkernen. De gemeenten Weert en 
Nederweert hebben een centrumfunctie in de verder overwe-
gend agrarische regio. De stad Weert is van oudsher georiën-
teerd op landbouw en industrie. De dienstensector is hier sterk 
in ontwikkeling, maar de industrie is nog steeds de grootste 
werkgever. In de meeste dorpen is de landbouw de belangrijk-
ste economische drager. Vooral intensieve veehouderij (varkens 
en pluimvee), glastuinbouw en vollegronds tuinbouw zijn hier 
sterk ontwikkeld, maar ook boomkwekerijen en melkveehoude-
rijen zijn vertegenwoordigd (Provincie Limburg, 2001).
2De reconstructie in het gebied 
Nederweert
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Reconstructiegebied Nederweert in cijfers
Inwoners
(per 1-1-‘06)
Oppervlakte
(in ha)
Weert 48.592 10.544
Nederweert 16.520 10.178
Heel 8.302 2.536
Thorn 2.590 668
Heythuysen 12.178 5.640
Haelen 9.989 2.899
Hunsel 6.198 3.453
Roggel en Neer 8.428 4.267
Totaal 112.797 40.185
Bron: http://nl.wikipedia.org
Kader 2.2
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2.2 Voorgeschiedenis
De reconstructie is voor Noord- en Midden-Limburg niet de eer-
ste kennismaking met gebiedsgericht beleid. Eerder was er de 
Nadere Uitwerking Brabant en Limburg (NUBL), die onderdeel 
uitmaakte van het ROM-gebiedenbeleid uit de Vierde Nota op 
de Ruimtelijke Ordening van 1988. NUBL betrof een samenwer-
kingsproject van de provincies Noord-Brabant en Limburg en de 
ministeries van LNV, VenW en VROM. Genoemde partijen heb-
ben hier in 1996 een bestuursakkoord over afgesloten. NUBL 
omvatte een groot gebied: De Peel, Midden-Brabant en de 
Noordelijke Maasvallei, m.a.w. de noordelijke helft van Brabant 
en de oostelijke helft van Limburg. 
Het doel van NUBL was een geïntegreerd, gebiedsgericht ruim-
telijk ordenings- en milieubeleid te ontwikkelen. Belangrijkste 
meerwaarde was uiteindelijk dat een gebiedsgerichte samen-
werking ontstond in de streek tussen rijk, provincie, gemeen-
ten, waterschappen, landbouw-, natuur- en milieuorganisaties. 
De inhoudelijke meerwaarde was echter gering, zeker gezien 
de lange looptijd van NUBL en de grote inzet van capaciteit van 
betrokken partijen. Het bleek vooral moeilijk om de belangen 
te verenigen van de intensieve veehouderij met die van natuur 
en milieu (Wiersinga et al., 1997).
Een andere vorm van gebiedsgerichte samenwerking die aan de 
reconstructie vooraf ging, betrof de samenwerking tussen zes 
gemeenten in het gebied (Thorn, Heel, Roggel en Neer, Haelen, 
Heythuysen en Hunsel). Deze intergemeentelijke samenwer-
king kwam in 2000 tot stand en was onder meer gericht op het 
ontwikkelen van een gezamenlijk beleid voor het buitenge-
bied. De voorziene gemeentelijke herindeling speelde hierbij 
een belangrijke rol. De gebiedscoördinator van DLG zegt over 
deze samenwerking: “De gemeenten waren min of meer tot elkaar 
veroordeeld en hebben dus een aantal thema’s gezamenlijk opgepakt. 
Die samenwerking vond voor een deel plaats op thema’s die nu heel 
nadrukkelijk in de reconstructie zitten: vrijkomende agrarische bebou-
wing, recreatie en toerisme, dat soort zaken.” 
De samenwerking werd echter ingehaald door de gebiedsge-
richte aanpak van de reconstructie en onder een andere vlag 
voortgezet toen in 2004 de gebiedscommissie voor de recon-
structie in het leven werd geroepen.
2.3 De pilot Nederweert
In 1997 werd in de provincie Limburg, vooruitlopend op de 
totstandkoming van de Reconstructiewet, reeds een Bestuurlijk 
Platform Reconstructie in het leven geroepen, onder leiding 
van een gedeputeerde. Al snel bleek dat binnen dit platform 
onduidelijkheid bestond over de eisen waaraan een reconstruc-
tieplan moest voldoen. Er was daarom behoefte aan een pilot 
om ervaring op te doen met de ontwikkeling van een integraal, 
uitvoeringsgericht reconstructieplan en te verduidelijken wat 
de reconstructie voor Noord- en Midden-Limburg kon beteke-
nen. Eind 1998 heeft het ministerie van LNV, op verzoek van 
provincie Limburg, gemeente Nederweert aangewezen als 
pilotgebied. Met drie belangrijke natuurgebieden, een hoge 
dichtheid aan intensieve veehouderijbedrijven, verschillende 
takken van grondgebonden landbouw en maar liefst vijf woon-
kernen binnen de gemeentegrenzen, vormde de gemeente 
Nederweert een schoolvoorbeeld voor de reconstructie.
Gebied
Pilot Nederweert omvatte het circa 6.600 ha grote buitenge-
bied van gemeente Nederweert, dat werd gekenmerkt door 
een hoge dichtheid van intensieve veehouderijbedrijven. De 
varkenspest had hier zijn sporen nagelaten en veterinaire veilig-
heid stond hoog op de agenda. Het pilotgebied kende daar-
naast woonkernen en delen van belangrijke natuurgebieden als 
de Groote Peel en de Peelrestanten (Stijnen et al., 2001). 
Door de ruimtelijke verweving van intensieve veehouderij, 
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belangrijke natuurgebieden en woonkernen zat het landelijk 
gebied van Nederweert ‘op slot’. Door natuur- en milieuregel-
geving konden agrarische bedrijven niet uitbreiden en mochten 
in de woonkernen geen nieuwe woningen worden gebouwd. 
De pilot reconstructie moest hier verandering in brengen door 
de functies die elkaar in de weg zaten ruimtelijk van elkaar te 
scheiden en daarmee de ontwikkelingsmogelijkheden te ver-
groten (Swarts, 2006). Uitgangspunt daarbij was dat betrokken 
partijen in het gebied zelf de inhoud van het reconstructieplan 
zouden bepalen, zodat gebiedsgericht maatwerk geleverd zou 
worden.
 
Organisatie
De pilot kende een uitgebreide projectorganisatie en een grote 
inzet van capaciteit. De projectorganisatie bestond onder meer 
uit een reconstructiegroep, een bestuurlijke regiegroep en een 
ambtelijke ondersteuningsgroep. 
De reconstructiegroep moest een breed gedragen plan ont-
wikkelen en uitvoeren. In deze groep participeerden verte-
genwoordigers van provincie Limburg, waterschap Peel en 
Maasvallei, gemeente Nederweert, Vereniging voor natuur- en 
milieueducatie (IVN), Werkgroep Behoud de Peel, Limburgs 
Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK), Limburgse Land- en Tuin-
bouw Bond (LLTB), de recreatie- en toerismesector en de Rabo-
bank. De burgemeester van Nederweert was voorzitter. In de 
bestuurlijke regiegroep zaten een gedeputeerde van provincie 
Limburg, de burgemeester en een wethouder van gemeente 
Nederweert, en adviseurs van het ministerie van LNV en Dienst 
Landelijk Gebied (DLG). De provincie, DLG, het ministerie van 
LNV en gemeente Nederweert boden ambtelijke ondersteuning 
(Ligthart et al., 2000).
Plan
In 1999 ging de pilot in Nederweert van start. Het uitgangspunt 
van de reconstructiegroep was ‘reconstructie vanaf de basis’: de 
provincie moest rekening houden met wat interactief en inte-
graal besloten werd in de reconstructiegroep. Dit leidde echter 
al snel tot spanningen. De voorzitter van de reconstructiegroep 
vertelt: “De provincie nam al vrij snel toch het standpunt in dat zij 
als provincie verantwoordelijk was voor de reconstructie en voor de 
uitkomst van de pilot. Toen hebben wij als reconstructiegroep gezegd: 
’Provincie, dat kun je wel denken, maar dan houden wij er mee op’.” 
De provincie koos eieren voor haar geld en gaf de regie over 
aan de reconstructiegroep.
Rode draad in de reconstructiepilot was het vestigingsbeleid 
voor de intensieve veehouderij. De voorzitter van de recon-
structiegroep zegt hierover: “Daar zaten de echte problemen: de 
stankproblemen, de ammoniak- en de nitraatproblemen. Als we daar 
een oplossing voor vonden, konden we de rest ook aanpakken.” De 
agrarische sector zette aanvankelijk in op ‘behouden wat we 
hebben en uitbreiden waar mogelijk op de eigen locatie’.
Rijk en provincie waren voorstander van (verplaatsing naar) 
grote clustervestigingen. De reconstructiegroep moest daar een 
middenweg in vinden. De pilot liep al anderhalf jaar toen bleek 
dat de provincie Limburg inmiddels een eigen visie had ontwik-
keld op het vestigingsbeleid voor de intensieve veehouderijsec-
tor in Limburg. Deze visie was gebaseerd op een KPMG rapport, 
dat naast grootschalige clustervestigingen ook een vergaande 
vorm van samenwerking tussen intensieve veehouderijbedrijven 
voorstond. De reconstructiegroep was hier echter niet van op 
de hoogte en achtte een dergelijke vorm van samenwerking 
bovendien een stap te ver.
In maart 2000 kwam de zaak op scherp tijdens een avondver-
gadering in het landbouwhuis te Roermond. De gedeputeerde 
wilde dat het KPMG rapport uitgangspunt zou zijn voor het 
intensieve veehouderij vestigingsbeleid en dus ook voor het 
Agrarisch Vestigingsgebied Nederweert (AVN). De reconstruc-
tiegroep Nederweert weigerde hier echter mee akkoord te 
gaan. In de loop van de vergadering, die tot diep in de nacht 
duurde, liep de spanning hoog op. De voorzitter van de recon-
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structiegroep vertelt: “Daar werd echt met vuisten 
op tafel geslagen. Dat vergeet ik nooit meer. (…) 
Dat heeft echt tot midden in de nacht geduurd. Een 
vergadering met drie, vier, vijf schorsingen.”
De reconstructiegroep hield zijn poot stijf en 
uiteindelijk ging de provincie overstag. Als com-
promis werd besloten verder te gaan met twee 
varianten of ‘sporen’. De variant uit het KPMG 
rapport werd ‘Spoor 1’. De reconstructiegroep 
werkte daarnaast een eigen variant uit voor het 
vestigingsbeleid van de intensieve veehoude-
rijsector in Nederweert: ‘Spoor 2’. Hierin koos 
men ook voor clustering van bedrijven, maar 
dan met volledig behoud van zeggenschap voor de individuele 
ondernemer. 
De voorzitter van de reconstructiegroep geeft aan: “We zochten 
naar een vorm van samenwerking, waar alle boeren, in zijn totaliteit, 
maar ook individueel, financieel voordeel van hadden.” Daarnaast 
wilde de reconstructiegroep met Spoor 2 een duurzame ontwik-
kelingslocatie realiseren, door onder meer plannen te maken 
voor het toepassen van windenergie, duurzame mestverwer-
king, een collectief waterbekken en een gezamenlijk entbeleid.
Agrarisch Vestigingsgebied Nederweert
Gedurende anderhalf jaar werkte de reconstructiegroep aan 
de uitwerking van Spoor 2. Hierbij werkte men samen met 
Agriveer, een groep van vijftien varkensboeren die geïnteres-
seerd waren in een nieuwe, duurzame vestigingslocatie. Het 
uiteindelijke plan, dat in de winter van 2002-2003 helemaal 
was uitgewerkt, raakte bekend onder de naam ‘Agrarisch 
Vestigingsgebied Nederweert’ (AVN). Het AVN moest ruimte 
bieden aan achttien Nederweertse intensieve veehouderijbe-
drijven (varkens en pluimvee) in een gebied van ongeveer 50 
ha. Daarmee droeg het AVN bij aan (a) de ‘afwaartse bewe-
ging’ van intensieve veehouderijbedrijven uit de invloedssfeer 
van gevoelige natuurgebieden; (b) de sloop van stallen in het 
buitengebied; (c) een afname van de ammoniakemissie; (d) een 
afname van het aantal stankgehinderden; (e) een afname van 
veterinaire risico’s door een betere structuur van de intensieve 
veehouderijsector; en (f) innovatie- en ontwikkelingsmogelijk-
heden voor de intensieve veehouderijbedrijven (Swarts, 2006). 
Bij de bedrijfsverplaatsingen ging men uit van een zogenaamd 
‘groeimodel’: bedrijven kregen een termijn van 8 jaar om het 
totale bedrijf te verplaatsen, totdat de huidige bedrijfsgebou-
wen waren afgeschreven.
Het AVN kreeg in de maanden daarna veel aandacht in de 
regionale en landelijke media. Ook politiek Den Haag was 
geïnteresseerd. Had koningin Beatrix in 1999 al een bezoek 
gebracht aan de pilotgemeente, in de jaren daarna bezochten 
ook landbouwminister Brinkhorst en zijn opvolger Veerman 
Nederweert. Het AVN werd in toenemende mate gezien als hét 
voorbeeld voor de Nederlandse intensieve veehouderijsector. 
De KPMG variant (Spoor 1) verdween ondertussen langzaam uit 
beeld, terwijl de plannen voor het AVN (Spoor 2) steeds meer 
weerklank ondervonden. 
De LLTB speelde hierbij een opmerkelijke rol. De centrale LLTB 
in Roermond had zich aanvankelijk geconformeerd aan het 
KPMG rapport en de plannen van de provincie voor grote 
clustervestigingen en vergaande samenwerking tussen inten-
sieve veehouderijbedrijven. De lokale LLTB bestuurders in de 
gemeente Nederweert, die deel uitmaakten van de reconstruc-
tiegroep en betrokken waren bij de uitwerking van de AVN 
plannen, waren hier echter fel tegen. Daarnaast ontmoette de 
centrale LLTB weerstand vanuit de achterban, die stelde: ‘alles 
moet kunnen op de eigen locatie’. De centrale LLTB kwam hier-
door in een moeilijke positie terecht.
De verdeeldheid binnen de LLTB heeft het AVN geen goed 
gedaan. Ook de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) 
was tegenstander van de plannen voor een agrarische vesti-
gingslocatie vanuit de gedachte: ‘behouden wat we hebben 
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en uitbreiden waar mogelijk op de eigen locatie’. Tijdens een 
commissievergadering in februari 2003, vlak voor de uiteinde-
lijke besluitvorming in de gemeenteraad, kwamen de landelijke 
NVV kopstukken naar Nederweert om de plannen voor het AVN 
te bekritiseren. De lokale vertegenwoordiger van de NVV was 
bovendien betrokken bij de ‘Actiegroep tegen bio-industrie’, 
een groep burgers en boeren met bedrijven aangrenzend aan 
het geplande AVN. Deze actiegroep was heel actief en ver-
spreidde folders waarin stond dat er honderdduizend varkens 
bij zouden komen in Nederweert. Ook al wist de Nederweertse 
bevolking niet precies wat er speelde, ze hoorde wel dat er 
‘nog meer’ stank, stof en vliegen op hen af zou komen. Dit 
zorgde voor veel onrust, waardoor in korte tijd de stemming 
geheel omsloeg.
Terwijl de gemeenteraad in eerdere stadia van de planvorming 
voortdurend groen licht had gegeven voor de plannen, stemde 
ze op het moment suprême toch tegen. Naast de lokale onrust 
en verdeeldheid in de agrarische sector speelde ook een rol dat 
het AVN naar het idee van de gemeenteraad een financieel ri-
sico voor de gemeente met zich meebracht, want het ministerie 
van LNV was niet duidelijk over beschikbare subsidies voor de 
bedrijfsverplaatsingen. LNV had moeite met het ‘groeimodel’, 
dat de intensieve veehouderijbedrijven een termijn van 8 jaar 
gaf om hun totale bedrijf te verplaatsen. Bovendien vond toen-
malig minister Brinkhorst dat de beoogde samenwerking tussen 
de bedrijven in het AVN niet ver genoeg ging. De varkenspest 
lag nog vers in het geheugen. De minister wilde dat de bedrij-
ven één juridische entiteit zouden vormen, zodat hij bij een 
nieuwe uitbraak één aanspreekpunt zou hebben. De boeren 
van Agriveer stelden echter als voorwaarde voor het AVN dat 
de samenwerking vrijblijvend zou zijn.
Uiteindelijk ging het ministerie van LNV akkoord met de plan-
nen voor het AVN en werden in een brief aan de gemeente de 
benodigde rijksmiddelen toegezegd. Alleen de gemeenteraad 
van Nederweert moest de plannen nu nog goedkeuren. Geheel 
tegen de verwachting van de reconstructiegroep in, kwam deze 
goedkeuring er op het allerlaatste moment niet: de plannen 
sneuvelden door een negatief besluit van de Nederweertse 
gemeenteraad in maart 2003. De voorzitter van de reconstruc-
tiegroep concludeert: “Omdat het zo nieuw was, doordat we te ver 
voor de muziek uitliepen, hebben we het AVN uiteindelijk niet kunnen 
realiseren.”
2.4 Planvorming en uitvoering in het
 reconstructiegebied Nederweert
Planvorming
Anticiperend op de Reconstructiewet, die uiteindelijk op 31 
januari 2002 van kracht werd, richtte provincie Limburg in 2000 
al een reconstructiecommissie op en stelde ze ambtelijke trek-
kers aan. De commissie moest conform de ontwerp Reconstruc-
tiewet een ontwerp reconstructieplan opstellen met een daarbij 
behorend uitvoeringsprogramma (Reconstructieplatform, 
2004). In de planvorming koos Limburg aanvankelijk voor een 
bottom-up benadering. Hoewel de provincie streefde naar één 
reconstructieplan, werd het reconstructiegebied opgedeeld 
in zes deelgebieden: Maasduinen, Venray-Meerlo/Wanssum, 
Horst aan de Maas/Sevenum, Helden, Nederweert en Ons WCL. 
Elk deelgebied moest een ‘bouwsteen’ aanleveren voor het 
reconstructieplan, binnen een aantal randvoorwaarden van de 
provincie. Overheden, maatschappelijke organisaties en burgers 
waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze bouwste-
nen (Boonstra et al., 2006).
In het gebied Nederweert heeft in de daaropvolgende periode 
2001-2002 een groot aantal werkgroepsessies plaatsgevonden. 
Het gebied was daarbij in zeven deelgebieden opgesplitst. Elke 
gemeente vormde een eigen deelgebied, met uitzondering 
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van de gemeenten Thorn en Heel, die samen één deelgebied 
vormden. Elk deelgebied had een eigen lokale werkgroep 
met een ambtelijke trekker vanuit de Regionale Contactgroep 
Nederweert. Dit was een ambtenaar van provincie Limburg, 
DLG of gemeente Nederweert. In de lokale werkgroepen zaten 
ambtenaren en raadsleden van de betrokken gemeenten, verte-
genwoordigers van lokale natuurpartijen en lokale landbouw-
organisaties (LLTB-afdelingen) en soms een lokale vertegen-
woordiger vanuit de recreatiesector. 
De gemeente Nederweert had door de pilot al ervaring met ge-
biedsgerichte samenwerking, maar voor de overige gemeenten 
in het gebied Nederweert was dit heel vernieuwend. Een verte-
genwoordiger van de gemeente Nederweert vertelt: “Dat werkte 
op zich heel goed. Je zag de tegenstellingen tussen de agrarische en 
de natuurverenigingen en door echt naar elkaar te luisteren stelden 
ze meestal hun standpunten wel bij. Dat merkte je niet alleen in de 
pilot, maar ook in die gemeentelijke werkgroepen.” De lokale sessies 
resulteerden uiteindelijk in één gezamenlijke ‘bouwsteen’ voor 
de reconstructie, waarin elk van de zeven werkgroepen aangaf 
hoe ze wilde dat de reconstructie er uit moest zien in de betref-
fende gemeente(n). Voor deze bouwstenen bestond draagvlak 
bij een breed scala aan lokale partijen.
Toen de bouwstenen uit de verschillende Limburgse reconstruc-
tiegebieden in 2002 klaar waren, bleken ze onderling sterk te 
verschillen. Ze gaven verschillende invulling aan de reconstruc-
tie en hielden bovendien weinig rekening met rijks- en provinci-
ale beleidskaders. Daarom schreven provincieambtenaren op 
basis van de regionale bouwstenen een visie op hoofdlijnen die 
meer rekening hield met bestaande kaders. 
De milieuorganisaties waren tevreden met deze ingreep, maar 
bij lokale partijen sloeg de visie in als een bom. Na intensieve 
gesprekken met vertegenwoordigers en achterbannen in de 
streek stelde de provincie uiteindelijk een koersbepaling op 
waarin het landbouwbelang sterker doorklonk. Deze Nota 
koersbepaling vormde de basis voor het ontwerp reconstruc-
tieplan Noord- en Midden-Limburg van 2003 (Boonstra et al., 
2006). Een vertegenwoordiger van de gemeente Nederweert 
zegt hierover: “Wellicht had de provincie toch voor een langer 
traject moeten kiezen, van geven en nemen, om van de bouwstenen 
uit alle gebieden één gezamenlijk reconstructieplan te smeden. Nu 
is toch redelijk snel na de bouwsteen van hoger hand bedacht: ‘We 
gaan het zo doen’. En je ziet nu in de uitvoering, bijvoorbeeld bij de 
zonering intensieve veehouderij, dat men toch vaak teruggrijpt naar 
de bouwsteen.”
De provinciale reconstructiecommissie, inclusief de voorzitters 
van de lokale werkgroepen, ging unaniem akkoord met het 
ontwerp reconstructieplan van de provincie. In maart 2004 
keurden ook Provinciale Staten het plan goed. Dat de besluit-
vorming in PS zo soepel verliep, kwam volgens betrokkenen 
omdat PS tijdens de planvorming regelmatig geïnformeerd 
werd over de stand van zaken. 
De ministeries van LNV en VROM uitten aanvankelijk veel 
kritiek op het plan. Naar aanleiding van een speciale infor-
matiebijeenkomst, waar de provincie de gekozen aanpak en 
gemaakte keuzes toelichtte, stelden LNV en VROM hun mening 
echter bij. Uiteindelijk keurden de ministers van LNV en VROM 
het plan goed, mits rijk en provincie nadere afspraken zouden 
maken in het bestuursakkoord (Boonstra en Neven, 2005; Boon-
stra et al., 2006).
Bij de bestuursovereenkomst tussen rijk en provincie werd 
onderhandeld over de financiële bijdrage van het rijk aan het 
uitvoeringsprogramma. Geprobeerd werd zo concreet moge-
lijk vast te leggen welke prestaties de provincie moest leveren 
en hoe die zouden bijdragen aan de reconstructiedoelen. De 
uiteindelijke bestuursovereenkomst Limburg voor de periode 
2004-2007 is op 7 juli 2004 ondertekend door de minister van 
LNV, de staatssecretarissen van VROM en VenW en de verant-
woordelijke gedeputeerde (Boonstra en Neven, 2005). 
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Uitvoering
In de tussentijd is de overkoepelende reconstructiecommissie 
omgevormd tot de commissie Platteland in Uitvoering (Boon-
stra et al., 2006). Daarbij veranderde haar taak in sterke mate. 
De commissie Platteland in Uitvoering (Cie. PIU) adviseert Gede-
puteerde Staten, gevraagd en ongevraagd, over Europese (EU) 
en landelijke ontwikkelingen op het gebied van plattelands-
ontwikkeling. Daarmee heeft zij geen directe relatie meer met 
de uitvoering van het plattelandsbeleid en/of de reconstructie 
in de provincie Limburg. Coördinatie, stimulering en advisering 
van de uitvoering is neergelegd bij de negen gebiedscommis-
sies, zes in het reconstructiegebied en drie in Zuid-Limburg. Via 
een periodiek gecoördineerd overleg stemmen de voorzitters 
van deze commissies zaken af en geven ze de uitvoering voort-
durend nader vorm.
Nadat het reconstructieplan was goedgekeurd, is reconstructie-
gebied Nederweert aan de uitvoering begonnen. De gebieds-
commissie Nederweert heeft een onafhankelijke voorzitter en 
is verder samengesteld uit vertegenwoordigers van de acht 
gemeenten (Weert, Nederweert, Thorn, Heel, Roggel en Neer, 
Haelen, Heythuysen en Hunsel), het waterschap Peel en Maas-
vallei en belangenorganisaties vanuit de landbouw, natuur en 
milieu, en recreatie en toerisme (Provincie Limburg, 2004). De 
gebiedscommissie heeft als belangrijkste taken:
1. het initiëren en stimuleren van (integrale) projecten die bij-
dragen aan de realisatie van de doelen van het reconstruc-
tieplan;
2. het opstellen van (vierjaarlijkse) gebiedsprogramma’s, jaar-
plannen en jaarlijkse voortgangsrapportages; 
3. het begeleiden van en toezicht houden op de uitvoering van 
de projecten (Provincie Limburg, 2006).
De gebiedscommissie wordt ondersteund door een gebieds-
bureau, gevestigd in gemeente Weert. Het gebiedsbureau 
wordt deels gefinancierd door de provincie (voorzitter en 
gebiedscoördinator) en deels door de betrokken gemeenten 
(overige medewerkers en huisvesting). Het gebiedsbureau is het 
werkapparaat van de gebiedscommissie en is tevens het loket 
voor subsidieaanvragen en andere uitvoeringsgerichte vragen 
en activiteiten. In het gebiedsbureau werken de secretaris van 
de gebiedscommissie en een gebiedscoördinator van DLG. Een 
gebiedsmanager van de provincie vormt de schakel tussen pro-
vincie en het gebied en ondersteunt de gebiedscommissie. 
GS zijn eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het recon-
structieplan. Vanuit deze verantwoordelijkheid stellen GS een 
gebiedsprogramma en jaarplannen vast. Op basis van jaarplan-
nen en voortgangsrapportages worden PS geïnformeerd over 
de voortgang van de uitvoering in het reconstructiegebied 
Nederweert (Provincie Limburg, 2006).
Tijdens de uitvoering loopt men in het gebied Nederweert 
opnieuw aan tegen het feit dat de provincie met het overkoe-
pelende reconstructieplan is afgeweken van de lokaal ontwik-
kelde ‘bouwstenen’. Het reconstructieplan van de provincie 
sluit nu niet volledig aan bij de wensen, belangen en ideeën die 
leven in de streek. Hierdoor is er niet bij alle partijen sprake van 
‘planeigenaarschap’ en komt de uitvoering van het plan op een 
aantal onderdelen maar moeizaam op gang. 
Dit probleem speelt onder meer een rol bij de aanwijzing van 
landbouwontwikkelingsgebieden (zie ook §3.4.1). De in de 
bouwstenen aangegeven landbouwontwikkelingsgebieden 
(LOG’s) zijn deels groter, dan de zoekgebieden opgenomen in 
het reconstructieplan. De gemeenten hadden graag gezien dat 
de provincie de LOG’s formeel had aangewezen, met recht-
streekse doorwerking naar de bestemmingsplannen. Hier heeft 
de provincie bewust niet voor gekozen. Ze wilde gemeenten 
ruimte geven om op basis van lokale afwegingen tot ‘verant-
woorde begrenzingen’ te komen. Dit sloot volgens de provincie 
ook beter aan bij de verantwoordelijkheid van gemeenten voor 
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het vaststellen van voor burgers bindende plannen zoals be-
stemmingsplannen. Een vertegenwoordiger van de gemeente 
Nederweert geeft echter aan: “Het was gemakkelijker geweest 
wanneer de provincie bij de aanwijzing van LOG’s beter gekeken had 
naar de bouwsteen uit de streek. Daarin hadden we concrete gebie-
den aangewezen. Uiteindelijk is daar niks mee gebeurd. Nu moet ‘het 
gebied’ bepalen waar de LOG’s komen. Maar dat is heel lastig, omdat 
er te veel tegenstrijdige belangen liggen. Als de provincie de LOG’s 
had aangewezen, dan waren we als gemeente verplicht geweest ze te 
vertalen in ons bestemmingsplan. En dan hadden we nu de discussie 
niet gehad.” Op dit gebrek aan planeigenaarschap en de conse-
quenties voor de uitvoering in het gebied Nederweert komen 
we terug in §3.1.
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In dit hoofdstuk evalueren we de beleidsprestaties en -effecten 
van de reconstructie in het gebied Nederweert. Dit gebeurt 
zoals gezegd vanuit vijf verschillende evaluatieperspectieven: 
procesmatige en organisatorische vernieuwing (§3.1), instru-
mentele vernieuwing (§3.2), uitvoering omgevingsbeleid (§3.3), 
ruimtelijk-economische ontwikkeling van de landbouw (§3.4) 
en sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid (§3.5).
3.1 Procesmatige en organisatorische 
vernieuwing
In de reconstructie worden nieuwe werkwijzen, spelregels 
en organisatievormen beproefd. Volgens veel betrokkenen is 
procesmatige en organisatorische vernieuwing noodzakelijk om 
de reconstructiedoelen in de praktijk te realiseren. Voordat we 
aan het eind van dit hoofdstuk ingaan op deze verwachting be-
handelen we eerst enkele specifieke aspecten van procesmatige 
en organisatorische vernieuwing met de bijbehorende verwach-
tingen. Deze betreffen de vernieuwing van het netwerk van 
betrokkenen, de mobilisatie van initiatieven van onderop, de 
doorgaande decentralisatie en grotere afrekenbaarheid.
3.1.1 Vernieuwing van het netwerk
De reconstructie beoogt een uitbreiding van het beleidsnet-
werk van betrokken partijen bij de beleidsvoering voor het 
landelijk gebied vergeleken met meer gangbare sectorale of 
facetbenaderingen. Achtergrond hierbij vormt de behoefte aan 
draagvlak: er moeten plannen komen die ook in de uitvoering 
overeind blijven. Hiertoe eist de reconstructiewet bijvoorbeeld 
de instelling van divers samengestelde reconstructiecommissies. 
Er zijn echter grote verschillen tussen reconstructieprovincies en 
gebieden in de manier waarop deze betrokkenheid vorm krijgt 
en welke effecten het heeft voor bijvoorbeeld draagvlak. De 
verwachting die we hier toetsen luidt:
Verwachting 1.1:
Het reconstructieproces leidt ertoe dat meer partijen dan voorheen betrokken zijn 
bij de planvorming in een gebied. Hierdoor neemt het draagvlak voor het plan en 
de uitvoering toe.
Door de reconstructie zijn in het gebied Nederweert meer 
partijen dan voorheen betrokken geraakt bij de ontwikkeling 
en implementatie van beleid voor het landelijk gebied. Dit is 
allereerst gebeurd tijdens de reconstructiepilot in gemeente 
Nederweert. In de pilot participeerden vertegenwoordigers 
van provincie Limburg, Dienst Landelijk Gebied (DLG), water-
schap Peel en Maasvallei, gemeente Nederweert, ereniging 
voor natuur- en milieueducatie (IVN), Werkgroep Behoud de 
Peel, Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK), Limburgse 
Land- en Tuinbouw Bond (LLTB), de recreatie- en toerismesector 
en de Rabobank.
Deze vorm van gebiedsgerichte samenwerking was voor alle 
betrokkenen zeer vernieuwend. Partijen die voorheen lijnrecht 
tegenover elkaar stonden (landbouw- en natuurorganisaties), 
gingen tijdens de pilot voor het eerst met elkaar in overleg 
over de (her)inrichting van het buitengebied. De voorzitter van 
de gebiedscommissie Nederweert zegt hierover: “De pilot heeft 
ervoor gezorgd dat men geleerd heeft integraal te denken en met el-
3Beleidsprestaties en -effecten in het
gebied Nederweert
kaar samen te werken. We leven met elkaar 
in zo’n klein gebied, waar zoveel aan de 
hand is, dat je het je niet meer kunt permit-
teren om als sector of als belangenpartij niet 
met anderen te overleggen.” Gedurende 
het verloop van de pilot kregen land-
bouw-, natuur- en milieuorganisaties meer begrip voor elkaars 
belangen en opvattingen. Zo ontstond in de reconstructiegroep 
ruimte en draagvlak voor integrale oplossingen. De plannen 
voor het AVN zijn hiervan het belangrijkste voorbeeld (zie §2.2).
Het uitgangspunt van de pilot was ‘reconstructie vanaf de 
basis’. Voor de reconstructiegroep betekende dit dat men stevig 
vasthield aan de in gezamenlijkheid ontwikkelde plannen 
voor de intensieve veehouderij, ook toen dit leidde tot hevige 
spanningen met de provincie Limburg. Uiteindelijk trok de 
reconstructiegroep in de machtstrijd met de provincie aan het 
langste eind en kon men verder met de uitwerking van de AVN 
plannen. In maart 2003 sneuvelde het AVN echter in de Neder-
weertse gemeenteraad. Een belangrijke rol daarbij speelde de 
lokale onrust die was ontstaan over de plannen. De recon-
structiegroep was er klaarblijkelijk niet in geslaagd voldoende 
draagvlak te creëren onder de Nederweertse bevolking.
Vernieuwing van het netwerk vond ook plaats in de plan-
vormingsfase van de reconstructie. In 2001 zijn in het gebied 
Nederweert zeven lokale werkgroepen ingericht, die ‘bouwste-
nen’ aanleverden voor het reconstructieplan van de provincie. 
In deze werkgroepen zaten ambtenaren en raadsleden van de 
betrokken gemeenten, vertegenwoordigers van natuurorgani-
saties, de landbouw- en de recreatiesector. Voor de bouwstenen 
ontstond aldus een breed draagvlak. Een vertegenwoordiger 
van de gemeente Nederweert geeft aan: “Elk gebied leverde 
uiteindelijk een bouwsteen aan de provincie. Daarvoor bestond draag-
vlak bij een breed scala aan lokale partijen.” In het uiteindelijke 
reconstructieplan heeft de provincie Limburg de verschillende 
bouwstenen echter niet integraal overgenomen. Dit heeft 
gevolgen gehad voor het draagvlak voor het reconstructieplan 
(‘planeigenaarschap’) in de uitvoeringsfase.
In de uitvoeringsfase vanaf 2004 komt de vernieuwing van 
het netwerk tot uiting in de samenstelling van de gebieds-
commissie Nederweert. Hierin is een breed scala aan publieke 
en private partijen vertegenwoordigd: vertegenwoordigers 
van de acht gemeenten in het gebied (Weert, Nederweert, 
Thorn, Heel, Roggel en Neer, Haelen, Heythuysen en Hunsel), 
waterschap Peel en Maasvallei (één vertegenwoordiger), de 
landbouwsector (één vertegenwoordiger van de LLTB en één 
vertegenwoordiger vanuit de intensieve veehouderijsector), 
natuur- en milieuorganisaties (één vertegenwoordiger namens 
de terreinbeherende organisaties en één vertegenwoordiger 
van Milieudefensie), en de recreatie- en toerismesector (één 
vertegenwoordiger). In totaal bestaat de commissie uit vijftien 
leden inclusief voorzitter.
De uitvoering van de reconstructie is de afgelopen jaren moei-
zaam verlopen. Daarbij speelt allereerst een rol dat er relatief 
veel vertegenwoordigers vanuit de gemeenten in de gebieds-
commissie zitten, die vooral het belang van de eigen gemeente 
voorop stellen. Dit leidt tot veel politiek getouwtrek en weinig 
concrete projecten. Daarnaast geven enkele betrokkenen aan 
dat niet alle commissieleden even goed met elkaar door één 
deur kunnen. Dit is evenmin bevorderlijk voor de voortgang 
van de uitvoering. Een derde verklaring voor de haperende 
uitvoering is de aandacht die de gemeentelijke herindeling 
opeiste (zie §2.1). Een laatste verklaring is dat niet alle partijen 
in de gebiedscommissie het reconstructieplan van de provincie 
Limburg als ‘eigen plan’ beschouwen. 
Zo constateren verschillende betrokkenen dat de afwegingen 
die rijk en provincie hebben gemaakt bij de reconstructiedoe-
len niet goed aansluiten bij de wensen en ideeën die leven in 
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de streek. Dit komt onder meer doordat het reconstructieplan 
niet volledig aansluit bij de breed gedragen bouwsteen uit het 
gebied. Een vertegenwoordiger van de gemeente Nederweert 
zegt: “Wellicht had de provincie ook in de planvorming voor een lan-
ger traject moeten kiezen, van geven en nemen, om van de bouwste-
nen uit alle gebieden één gezamenlijk reconstructieplan te smeden.” 
Ten slotte zijn niet voor alle doelen uit het reconstructieplan 
rijksmiddelen beschikbaar. Voor de realisatie van EHS en duur-
zaam waterbeheer is volop geld beschikbaar, maar niet voor 
doelen op het gebied van leefbaarheid of recreatie en toerisme, 
die voor het gebied juist van groot belang zijn. Een medewer-
ker van het gebiedsbureau Nederweert geeft aan: “Voor de 
onderwerpen waar het gebied mee aan de slag wil, is geen geld.” 
De provincie Limburg benadrukt echter dat voor een deel van 
de reconstructiedoelen weliswaar geen middelen beschikbaar 
zijn, maar dat de provincie hiervoor wel menskracht inzet of be-
leidsruimte biedt. Voor andere doelen moeten gebiedspartijen 
volgens de provincie bij een ander loket zijn, of zelf verant-
woordelijkheid nemen.
Geconcludeerd kan worden dat er in het gebied Nederweert 
weliswaar meer partijen dan voorheen betrokken zijn bij 
de planvorming (er is dus sprake van vernieuwing van het 
netwerk), maar dit heeft niet geleid tot een breed draagvlak 
voor de uitvoering van de reconstructie. De belangrijkste 
verklaringen hiervoor zijn (a) de problematische verhoudingen 
tussen sommige partijen en bestuurders in het gebied; (b) de 
aandacht die de herindeling van een aantal gemeenten opeiste; 
(c) het feit dat het reconstructieplan niet volledig aansluit bij 
de wensen en ideeën uit het gebied; en (d) dat niet voor alle 
reconstructiedoelen rijksmiddelen beschikbaar zijn. Tijdens 
de reconstructiepilot was overigens wel sprake van een breed 
draagvlak onder betrokken partijen voor de gezamenlijk ont-
wikkelde plannen voor het AVN. Deze plannen werden echter 
niet gesteund door (een deel van) de landbouwsector en de 
bevolking van Nederweert. Hierdoor hiervan sneuvelde het 
AVN alsnog in de Nederweerste gemeenteraad.
3.1.2 Mobilisatie van onderop
De reconstructie zou moeten leiden tot beleid dat ook wordt 
uitgevoerd. Onder meer omdat partijen zich zo betrokken voe-
len bij het door hen zelf ontwikkelde plan dat ze het ook willen 
uitvoeren. De verwachting die hier centraal staat luidt:
Verwachting 1.2:
De reconstructie leidt tot een actievere betrokkenheid van maatschappelijke 
partijen en lagere overheden bij de uitvoering van beleid voor het landelijk gebied 
en dus ook tot meer initiatieven vanuit deze partijen en hun achterban.
In het gebied Nederweert heeft de reconstructie tot nu toe 
slechts gedeeltelijk geleid tot een actievere betrokkenheid van 
partijen bij de uitvoering. Dit komt onder meer door het eerder 
beschreven gebrek aan draagvlak voor de uitvoering bij een 
deel van de partijen (zie §3.1.1). Daarnaast is anno 2006 nog 
steeds onvoldoende duidelijk wat de partijen in het gebied 
Nederweert willen bereiken met de reconstructie en hoe ze tot 
uitvoering willen komen. De secretaris van de gebiedscommissie 
zegt: “Er moet een plan van aanpak of strategie komen: wat wil de 
gebiedscommissie en wat gaan we doen?” In 2007 wil de gebieds-
commissie met een dergelijk plan van aanpak aan de slag. De 
prioriteit wordt vooral gelegd bij een integrale, gebiedsgerichte 
uitvoering.
In Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg kiest provincie 
Limburg ervoor dat de ‘trekkers’ (gemeenten, waterschappen 
en natuurorganisaties) in de verschillende gebieden de daad-
werkelijke uitvoering van de reconstructie voor hun rekening 
moeten nemen. De afgelopen jaren beperkten deze partijen 
zich echter voornamelijk tot sectorale, niet integrale projecten. 
De genoemde trekkers namen dus wel initiatieven, maar de in-
tegrale projecten, waarop de reconstructie mikt, zijn nog maar 
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in beperkte mate tot stand gekomen. 
De meest actieve gemeenten in de uitvoering zijn Weert, 
Nederweert en Heythuysen. Deze gemeenten maken dankbaar 
gebruik van de mogelijkheden die de reconstructie biedt voor 
een creatieve, flexibele, ontwikkelingsgerichte manier van 
omgaan met het buitengebied. Dit uit zich onder meer in het 
veelvuldig toepassen van ruimte-voor-ruimte en het opzetten 
van interactieve processen voor de ontwikkeling van land-
bouwontwikkelingsgebieden en dorpsomgevingsprogramma’s 
(zie §3.2.3, §3.4.1 en §3.5.3). De overige vijf gemeenten (Heel, 
Thorn, Haelen, Hunsel en Roggel en Neer) nemen een meer af-
wachtende houding aan. Dit komt volgens betrokkenen vooral 
door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2007 die hun 
aandacht opeiste (zie §2.1). Andere factoren zijn een gebrek 
aan geld en menskracht. De gebiedscoördinator zegt hierover: 
“Gemeenten zijn wel bereid na te denken over bepaalde zaken, maar 
de stap zetten naar uitvoering, daar blijft het vaak hangen. Geld 
vormt een belangrijke drempel, maar ook arbeidsuren en het willen 
nemen van verantwoordelijkheid voor projecten.”
Waterschap Peel en Maasvallei is actief met 
sectorale projecten op het gebied van water-
kwaliteit en verdrogingsbestrijding (zie §3.3.2), 
maar heeft de afgelopen jaren een afwachtende 
houding aangenomen bij grote, gezamenlijke, integrale projec-
ten die met de reconstructie juist worden beoogd. Het integrale 
project Tungelroyse beek vormt hierop een uitzondering (zie 
§3.3.1). Volgens betrokkenen heeft het waterschap zich de 
afgelopen jaren vooral gericht op zijn core business: watertaken. 
Zo zegt de gebiedscoördinator medio 2006: “Voor het waterschap 
is de reconstructie een middel om projecten te kunnen realiseren. 
Men is niet actief in het initiëren van projecten met andere partijen. 
(…) Het waterschap kiest er nadrukkelijk niet voor om andere partijen 
op sleeptouw te nemen en interactieve processen op gang te zetten.” 
Voor de terreinbeherende natuurorganisaties in het gebied 
Nederweert geldt in grote lijnen hetzelfde. Ze hebben de afge-
lopen jaren voorrang gegeven aan bestaande natuurontwikke-
lings- en verdrogingsprojecten (zie §3.3.1 en §3.3.2).
Vanuit de landbouwsector komen in het gebied Nederweert 
vrijwel geen initiatieven. Het uitblijven hiervan van de kant van 
intensieve veehouderijbedrijven heeft volgens betrokkenen 
onder meer te maken met het mislukken van de plannen voor 
het AVN. Zo zegt een varkenshouder: “Als ondernemer kijk ik nu 
wel uit voordat ik daar weer zoveel energie in steek. Ik heb er niet al 
te veel vertrouwen in dat we daar op een goede manier doorheen 
komen.” Een andere verklaring voor het gebrek aan initiatieven 
is dat boeren in de reconstructie weinig mogelijkheden zien. 
De secretaris van de gebiedscommissie geeft aan: “De individuele 
agrariër heeft weinig aan de reconstructie. In de reconstructie is men 
bezig met de omgeving. Maar innovaties voor het bedrijfsleven, het 
stimuleren van ideeën op dat vlak, dat is eigenlijk niet aan de orde. 
Om te beginnen is er veel discussie over wat innovaties eigenlijk zijn 
en wat ‘duurzame landbouw’ precies inhoudt. Daarnaast sneuvelen 
veel initiatieven omdat ze onder ‘staatssteun’ vallen.” 
Anderen benadrukken echter dat de reconstructie wel degelijk 
kansen en mogelijkheden biedt voor individuele landbouwbe-
drijven, maar dat ze hier meer op gewezen moeten worden.
Een derde verklaring is volgens sommigen dat het ondernemer-
schap in de agrarische sector onvoldoende is ontwikkeld. Er is 
maar een kleine groep die wil investeren in nieuwe ontwik-
kelingen. De voorzitter van de gebiedscommissie zegt: “Er is 
een kleine, innovatieve groep. Dat is een paar procent van het 
totaal. Je hebt daarnaast een groep die ermee ophoudt – van 
55 jaar en ouder, zonder opvolger – en die dus ook niet meer 
aan te sporen is tot nieuwe activiteiten. En dan heb je nog een 
groep die wél door wil – jonger dan 55 jaar of ouder dan 55 
jaar maar mét opvolger – maar die je daarbij moet helpen. En 
dat laatste moet dus gebeuren: die groep moeten we onder-
steuning bieden. Daar moeten we ons vooral op richten.”
Geconcludeerd kan worden dat de reconstructie in het gebied 
Nederweert tot medio 2006 slechts gedeeltelijk heeft geleid 
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tot een actievere betrokkenheid van partijen en bottom-up 
initiatieven. Gemeenten Weert, Nederweert en Heythuysen, 
waterschap Peel en Maasvallei en de terreinbeherende natuur-
organisaties hebben de afgelopen jaren vooral sectorale initi-
atieven ontplooid. Gezamenlijke, integrale projecten komen 
slechts in beperkte mate tot stand, evenals initiatieven vanuit 
de landbouwsector. Een belangrijke verklarende factor is dat 
er lange tijd onduidelijkheid bestond over wat de partijen met 
de reconstructie willen in het gebied Nederweert en hoe ze tot 
uitvoering van het reconstructieplan willen komen.
3.1.3 Doorgaande decentralisatie
Hoewel het rijk initiatiefnemer is van de reconstructie, zijn 
provincies nadrukkelijk aangewezen als regisseur van een 
proces dat in de reconstructiegebieden moet plaatsvinden. Om 
op gebiedsniveau voldoende tot stand te brengen, moeten 
gebiedscoalities en/of afzonderlijke gebiedsactoren ook taken 
en bevoegdheden krijgen, zo vinden veel betrokkenen. Maar 
gebeurt dat ook? In dit onderdeel richten we ons op de door-
gaande decentralisatie van provinciaal naar gebiedsniveau, dus 
van provincie Limburg naar de gebiedscommissie Nederweert. 
De verwachting luidt:
Verwachting 1.3:
Voor de uitvoering van de reconstructieplannen worden taken en formele 
bevoegdheden van provincies zoveel mogelijk doorgegeven aan gebiedscoalities 
en/of regionale gebiedsactoren.
De provincie Limburg decentraliseerde in beperkte mate taken 
en bevoegdheden naar de gebiedcommissie Nederweert. Vol-
gens het reconstructieplan moet de gebiedscommissie integrale 
projecten initiëren en stimuleren, gebiedsprogramma’s, jaar-
plannen en voortgangsrapportages opstellen en de uitvoering 
van projecten begeleiden. De gebiedscommissie heeft echter 
geen bevoegdheid of budget om zelf projecten uit te voeren. 
Bovendien moeten provinciale ambtenaren projectvoorstellen 
van de gebiedscommissie goedkeuren en stellen GS gebiedspro-
gramma’s en jaarplannen vast.
Betrokkenen zien het als probleem dat de provincie een strakke 
regie voert bij het goedkeuren en financieren van projecten. 
Zo verklaart de gebiedscoördinator: “Het komt er op neer dat 
de provincie bepaalt waar het geld naar toe gaat. Alle projecten die 
niet binnen de doelen uit het reconstructieplan passen, vallen af.” De 
voorzitter van de gebiedscommissie ziet hierin vooral een uit-
daging voor het gebiedsbureau en de gebiedscommissie: “In het 
voortraject moet je dus als gebiedsbureau zorgen dat je project in het 
reconstructieplan past. In eerste instantie moet natuurlijk afgestemd 
worden met de gemeenten en andere initiatiefnemers, daarna stem je 
af met de provincie. De gebiedscommissie stelt dan het werkplan vast 
en dient het in bij de provincie. Als je je huiswerk goed doet, sta je 
daar vooraan in de rij.”
Concluderend kunnen we stellen dat er slechts in beperkte mate 
sprake is van doorgaande decentralisatie van taken en be-
voegdheden van de provincie naar het gebiedsniveau. Project-
voorstellen van de gebiedscommissie moeten worden goed-
gekeurd door de provincie en de provincie voert hierbij een 
strakke regie. Projecten die niet binnen de operationele doelen 
van het reconstructieplan passen, vallen af.
3.1.4 Grotere afrekenbaarheid
In de reconstructie willen rijk en provincies transparante afspra-
ken maken over te leveren beleidsprestaties en na verloop van 
tijd hierover afrekenen. De verwachting die we hier toetsen 
luidt:
Verwachting 1.4:
In de uitvoering van de reconstructie worden duidelijke afspraken gemaakt over 
de uitvoering van het beleid en leggen de uitvoerende partijen achteraf verant-
woording daarover af aan de provincie.
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Provincie Limburg heeft geen uitvoeringscontract afgesloten 
met de gebiedscommissie Nederweert. In de praktijk beschouwt 
de provincie het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg 
als uitvoeringscontract met de gebiedscommissie. De provincie 
toetst projectvoorstellen van de gebiedscommissie op de mate 
waarin ze bijdragen aan (één van) de operationele doelen uit 
het reconstructieplan. De gebiedscommissie wordt daarnaast 
afgerekend op basis van de jaarlijkse voortgangsrapportages.
We kunnen dus concluderen dat er inderdaad sprake is van een 
grotere afrekenbaarheid. De provincie Limburg rekent de ge-
biedscommisie Nederweert af op de bijdrage die ze levert aan 
de operationele doelen uit het reconstructieplan.
3.2 Instrumentele vernieuwing
Een belangrijke verwachting van de reconstructie was dat er 
nieuwe instrumenten nodig zijn om de doelstellingen van de 
reconstructie te realiseren. De problemen in de zandgebieden 
zijn zo groot dat zelfs een apart wettelijk kader nodig was. 
Mede omdat het in eerder gebiedsgericht beleid (zoals ROM 
en WCL) ontbrak aan ‘bestuurlijke slagkracht in de uitvoeringsfase’ 
bestond behoefte aan aanvullend instrumentarium. Belangrijke 
nieuwe instrumenten in de Reconstructiewet zijn:
• een vernieuwd wettelijk herinrichtingsinstrument;
• instrumenten om gemeenten te stimuleren bestemmings-
plannen zo snel mogelijk aan te passen (directe werking en 
bestuursovereenkomsten).
Daarnaast zijn tijdens het reconstructieproces ontwikkelings-
gerichte instrumenten ontwikkeld om de doelstellingen te reali-
seren. De ruimte-voor-ruimte regeling is hiervan het bekendste 
voorbeeld. In deze paragraaf kijken we hoe deze drie nieuwe 
instrumenten functioneren in reconstructiegebied Nederweert. 
Daarbij gaan we uit van de veronderstelde werking van deze 
instrumenten (zie verder Boonstra et al., 2006).
3.2.1 Wettelijke herverkaveling
Wettelijke herverkaveling is een instrument waarmee rechten 
op onroerende zaken, zoals grond, ingebracht en vervolgens 
opnieuw toegedeeld kunnen worden. Het is vooral bedoeld 
voor het ‘vrijspelen’ van grond voor de verkaveling van grond-
gebonden landbouw, de realisatie van de EHS etc. Aangezien 
de bestaande Landinrichtingswet niet geschikt was voor de 
complexe reconstructieproblematiek, is in de reconstructiewet 
een nieuw, vereenvoudigd landinrichtingsinstrumentarium 
opgenomen. Dit moet vooral tijdwinst moet opleveren. De 
verwachting die hier centraal staat luidt dan ook:
Verwachting 2.1a:
De nieuwe manier van wettelijke herverkaveling in de Reconstructiewet leidt tot 
een snellere uitvoering van bestaande en nieuwe landinrichtingsprojecten.
Het wettelijke herverkavelingsinstrument wordt momenteel 
niet toegepast in het reconstructiegebied Nederweert. Het in-
strument wordt door betrokkenen als te dwingend en te weinig 
flexibel ervaren. Men heeft dan ook een voorkeur voor vrijwil-
lige kavelruil. Zo zegt een vertegenwoordiger van de gemeente 
Nederweert: “Men zou wettelijke herverkaveling een geschikt 
instrument vinden, als het flexibeler zou kunnen worden ingezet. Men 
vindt de procedures te lang en men is te veel aan regels gebonden. 
Vrijwillige kavelruil ziet men veel meer zitten, zeker omdat DLG al veel 
gronden in bezit heeft.”. De voorzitter van de gebiedscommissie 
geeft aan: ”Ik ben absoluut geen voorstander van wettelijke herver-
kaveling. Als je dat doet, krijg je een heel moeilijk verhaal voor alle 
volgende projecten die je wilt opzetten. Dat doet het wantrouwen 
toenemen. Je moet eerst de mensen overtuigen dat het in hun belang 
is om mee te doen aan een integraal project. Als je ze dan zover hebt 
gekregen dat ze meedoen, dan moet je niet, als het even stagneert, 
het wettelijk instrumentarium inzetten.”
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Conclusies over de geldigheid van bovenstaande verwachting 
kunnen we dus niet trekken. Het instrument wettelijke herver-
kaveling wordt immers niet toegepast in het gebied Neder-
weert. Om die reden hebben we een alternatieve verwachting 
geformuleerd:
Verwachting 2.1b:
Nieuwe buitenwettelijke en vrijwillige vormen van herverkaveling leiden tot een 
versnelde realisatie van reconstructiedoelen.
Partijen in het gebied Nederweert hebben zoals gezegd een 
voorkeur voor vrijwillige kavelruil. DLG heeft hiervoor een 
planmatige aanpak ontwikkeld. Deze aanpak kent veel over-
eenkomsten met wettelijke herverkaveling, maar heeft geen 
wettelijk verplichtende elementen (onteigening, generieke 
korting, verplichte toedeling). De provincie Limburg werkt nu 
samen met DLG aan dergelijke vrijwillige, maar wel planmatige 
vormen van kavelruil. Een vertegenwoordiger van de provincie 
Limburg zegt hierover: “In Limburg kiezen we er bij de herverkave-
ling voor om het wel planmatig en professioneel te doen. Als je te 
maken hebt met een wat groter project, dat een paar ha en een paar 
belanghebbenden overstijgt, dan wordt het moeilijker om van ieder-
een een handtekening te krijgen. In dat geval gaan we het gestructu-
reerder doen, planmatig. (…) We proberen dus een mix te krijgen tus-
sen enerzijds een zorgvuldige aanpak op basis van de stappen die je 
ook bij wet hebt, en anderzijds zo lang mogelijk op vrijwillige basis.”
Inmiddels kent gemeente Roggel en Neer twee vrijwillige ka-
velruilprojecten onder leiding van de Initiatiefgroep Vrijwillige 
Kavelruil Roggel en Neer. Eind 2003 werd deze initiatiefgroep 
opgericht met als doel de landbouwstructuur in de gemeente 
te verbeteren. De twee kavelruilprojecten die in de zomer van 
2006 zijn afgerond, zijn het resultaat van een samenwerking 
tussen agrarische ondernemers, waterschap, gemeente, provin-
cie, Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) en particulieren. In 
totaal werden 43,5 ha geruild. Vier melkveehouders zagen de 
oppervlakte van hun huiskavels totaal met 13 ha toenemen, 
het waterschap heeft de Roggelsebeek over 1,5 km laten 
meanderen en er kwam ruim 4 ha nieuwe natuur.
Vrijwillige kavelruil wordt ook toegepast in de projecten 
Tungelroyse beek en Sarsven, de Banen en Schoorkuilen. Deze 
projecten lopen echter moeizaam (zie §4.3). Op dit moment 
kan dus nog niet geconcludeerd worden dat nieuwe vrijwillige 
vormen van herverkaveling hebben geleid tot een versnelde 
realisatie van reconstructiedoelen in het gebied Nederweert.
3.2.2 Doorwerking integrale zonering in bestemmings-
plannen
Een centraal onderdeel in de reconstructieplannen is de zo-
nering. Vanwege de directe gevolgen voor individuele (inten-
sieve veehouderij-) bedrijven heeft de zonering veel aandacht 
gekregen tijdens de planvorming. De verwachting die we hier 
toetsten luidt:
Verwachting 2.2:
De reconstructie leidt tot een snelle vertaling van de integrale zonering in de 
gemeentelijke bestemmingsplannen.
In het reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg is de 
zonering in landbouwontwikkelings-, extensiverings- en 
verwevingsgebieden duidelijk aangegeven. Voor de landbouw-
ontwikkelingsgebieden (LOG’s) zijn echter alleen zogenaamde 
‘zoekgebieden’ aangewezen. Dit betekent dat gebiedspartijen 
de definitieve gebieden moeten aanwijzen. 
Daarnaast is in het reconstructieplan gekozen voor een ge-
deeltelijke directe doorwerking (art. 27 Rcw) in bestemmings-
plannen (zie verder Boonstra et al., 2006). Dit houdt in dat 
ongewenste ontwikkelingen in de LOG’s wel tegengehouden 
kunnen worden, maar dat nieuwvestiging niet zonder meer 
mogelijk is. De provincie wil ongewenste nieuwvestiging van in-
tensieve veehouderijbedrijven voorkomen via een verbod in het 
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reconstructieplan totdat de gemeenten in bestemmingsplannen 
hier concrete (project)locaties voor hebben aangewezen. 
Het niet kunnen uitbreiden van bestaande intensieve veehou-
derijbedrijven in extensiveringsgebieden valt in Noord- en Mid-
den Limburg overigens wel onder de directe doorwerking. Dat 
geldt niet voor verwevings- en landbouwontwikkelings¬gebied
en. Daar is de BOM+ regeling van toepassing (zie §3.2.3).
Momenteel werken de gemeenten Weert en Nederweert actief 
aan een nieuw bestemmingsplan buitengebied dat nadere 
invulling geeft aan de integrale zonering uit het reconstruc-
tieplan. De overige zes gemeenten in het reconstructiegebied 
Nederweert (Heel, Thorn, Heythuysen, Haelen, Hunsel en Rog-
gel en Neer) werken daar medio 2006 nog nauwelijks aan.. Zij 
zijn in afwachting van de gemeentelijke herindeling (zie §2.1) 
die op 1 januari 2007 zijn beslag krijgt.
De conclusie is dat de integrale zonering in het reconstructie-
plan in het gebied Nederweert tot medio 2006 nauwelijks heeft 
geleid tot een versnelde vertaling in gemeentelijke bestem-
mingsplannen. Van de acht gemeenten zijn er twee (Weert 
en Nederweert) actief mee aan de slag gegaan. De overige 
gemeenten volgen, in verband met de gemeentelijke herinde-
ling, een langzamer tempo.
3.2.3 Ruimte-voor- ruimte
Ruimte-voor-ruimte is in essentie een ruilprincipe: in ruil voor 
de sloop van stallen mogen extra woningen gebouwd worden. 
Ruimte voor ruimte is voor het eerst toegepast in 2000/2001. 
Aan de landelijke opkoopregeling RBV (Regeling Beëindiging 
Veehouderijtakken) was in de reconstructiegebieden een 
specifieke sloopregeling gekoppeld. Het geld voor de sloop 
van stallen van ‘beëindigers’ werd verdiend met het bouwen 
van woningen. Van de RBV regeling is in Noord- en Midden-
Limburg veelvuldig gebruik gemaakt. Aan de eerste en tweede 
tranche hebben 350 bedrijven meegedaan. Daarbij is bijna 
600.000 m2 gesloopt. In ruil hiervoor worden ongeveer 950 
woningen gebouwd. In navolging van de RBV is het ruimte-
voor-ruimte principe in de reconstructieplannen opgenomen 
voor het bereiken van reconstructiedoelen. De verwachting die 
we hier toetsen luidt:
Verwachting 2.3
Het bouwen van huizen in ruil voor het slopen van stallen is een instrument 
waarmee in de reconstructie doelen als de ontstening van het landelijk gebied en 
de verplaatsing van veehouderijbedrijven kunnen worden gestimuleerd.
De provincie Limburg heeft een eigen ruimte-voor-ruimte 
regeling opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan (POL). 
In ruil voor 1.000 m2 sloop mag in principe een woning terug-
gebouwd worden. Dat kan op de kavel, maar bij voorkeur 
aansluitend aan bestaande bebouwing. In het reconstructieplan 
wordt ruimte-voor-ruimte vooral gezien als instrument voor de 
ontstening van het landelijk gebied. Naast het direct stimuleren 
van 250.000 m2 sloop door subsidies, wil de provincie 250.000 
m2 slopen met beleidsruimte. Daaronder valt de ruimte-voor-
ruimte regeling, maar ook varianten als slopen in ruil voor 
nieuwe bedrijfsgebouwen of slopen in ruil voor het uitbreiden 
van een woning (Boonstra et al., 2006).
In het gebied Nederweert wordt de provinciale ruimte-voor-
ruimte regeling als groot succes ervaren. De regeling levert 
volgens betrokkenen een belangrijke bijdrage aan de ontste-
ning van het landelijk gebied. De secretaris van de gebiedscom-
missie geeft aan: “Ik denk dat in het gebied Nederweert inmiddels 
30% van de stallen verdwenen is. En er zijn nog veel meer boeren die 
ingetekend hebben op de regeling.” Een varkenshouder voegt toe: 
”Je ziet dat projecten die concreet zijn, succesvol zijn. In april 2006 
kwam twee of drie miljoen euro vrij voor een sloopregeling. Die was 
binnen twee dagen volgetekend.”
Het is de vraag of de provinciale ruimte-voor-ruimte regeling 
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ook de verplaatsing van veehouderijbedrijven stimuleert. Ge-
meente Weert ziet de provinciale ruimte-voor-ruimte regeling 
overigens wel als belangrijk smeermiddel om bedrijven over 
de streep te trekken bij een bedrijfsverplaatsing. De financiële 
bijdrage vanuit de regeling vormt een welkome aanvulling op 
de provinciale verplaatsingsregeling voor intensieve veehoude-
rijbedrijven (zie §3.3.3 en §3.3.4), vooral voor bedrijven die met 
bedrijfsgebouwen zitten die nog niet afgeschreven zijn. Een 
vertegenwoordiger van de gemeente Weert legt uit: “In Weert 
hebben we nu twee bedrijven in procedure voor bedrijfsverplaatsing. 
Als je die verplaatsing voor de ondernemer financieel haalbaar wilt 
maken, dan heb je die ruimte-voor-ruimte regeling keihard nodig.”
Gemeente Nederweert heeft een eigen ruimte-voor-ruimte 
regeling opengesteld. Hiermee kan de gemeente ook met het 
eigen woningcontingent ruimte-voor-ruimte toepassen en dus 
niet alleen met de ‘Pact van Brakkenstein’ woningen van de 
provincie (In het Pact van Brakkenstein zijn afspraken gemaakt 
tussen de reconstructieprovincies en de ministers van LNV en 
VROM. Een van de afspraken was dat de reconstructieprovincies 
in ruil voor de beëindiging van 6.000 bedrijven maximaal 6.500 
woningen mochten bouwen). Volgens de gemeentelijke rege-
ling mogen, in ruil voor de sloop van stallen, huizen gebouwd 
worden grenzend aan de bebouwde kom en/of in bebouwings-
clusters (1 woning voor 1.000 m2 gesloopte stal). Onlangs is de 
gemeente Nederweert een samenwerking aangegaan met de 
provincie Limburg: de provincie bouwt 60 ‘Pact van Brakken-
stein’ woningen en de gemeente bouwt daarnaast 30 wonin-
gen uit het eigen woningcontingent. Dat betekent dus 30.000 
m2 extra gesloopte stallen bovenop de RBV.
Naast de provinciale ruimte-voor-ruimte regeling heeft provin-
cie Limburg in het reconstructieplan ook twee varianten ont-
wikkeld: Bouwkavel Op Maat (BOM+) en Verhandelbare Ont-
wikkelings-Rechten-methode (VORm). BOM+ moet agrarische 
bedrijfsontwikkelingen bevorderen en tegelijkertijd winst beha-
len in omgevingskwaliteit. BOM+ omvat een 
systematiek om te bepalen welke tegenpres-
tatie een agrariër moet leveren bij nieuwves-
tiging of uitbreiding van een bouwkavel. Een 
agrarisch bedrijf dat zich nieuw wil vestigen of 
wil uitbreiden, waarbij een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig is, moet een bedrijfs-
ontwikkelingsplan (BOP) opstellen. Met het 
BOP biedt de ondernemer inzicht in de aard 
van de gewenste agrarische ontwikkelingen en 
de effecten hiervan op de omgevingskwaliteit. 
Het initiatief moet in ieder geval passen binnen het POL-be-
leid en het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg. Bij 
overschrijding van de maximale bouwkavelmaten of aantasting 
van de omgevingskwaliteit bij uitbreiding, formuleert de onder-
nemer in het BOP een duurzame tegenprestatie. Deze is gericht 
op verbetering van de omgevingskwaliteit op de betreffende 
agrarische bouwkavel of zoveel mogelijk in de directe omge-
ving. 
Een vertegenwoordiger van de gemeente Nederweert licht toe: 
“Bij tegenprestaties moet je denken aan het laten meanderen van een 
beek, het realiseren van streekeigen erfbeplanting, het openstellen 
van een wandelroute. Het brengt dus een kwaliteitsslag met zich mee 
in het verwevingsgebied.” In reconstructiegebied Nederweert zijn 
inmiddels meerdere BOM+ plannen uitgevoerd.
VORm staat voor ‘Verhandelbare Ontwikkelings-Rechten-me-
thode’. Net als bij de ruimte-voor-ruimte regeling en BOM+ 
geldt het ‘voor wat hoort wat’ principe: ruimtelijke ontwik-
kelingen (wonen en bedrijvigheid) dienen een bijdrage te 
leveren aan de gewenste omgevingskwaliteiten. Anders dan 
BOM+ geldt VORm echter alleen voor agrarische, maar voor alle 
bedrijven in het buitengebied. Deelnemende bedrijven moeten, 
in ruil voor de uitbreidingsmogelijkheid, in overleg met de ge-
meente een tegenprestatie leveren. Deze wordt getoetst door 
de provincie. 
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Een vertegenwoordiger van de provincie Limburg legt uit: 
“Wanneer een ondernemer op een bepaalde locatie in het buiten-
gebied niet mag uitbreiden, willen we dat bij uitzondering toela-
ten, maar dan moet daar voldoende compensatie in de omgeving 
plaatsvinden. Als die ondernemer naar een bedrijventerrein zou 
willen verplaatsen, zou hij €80 euro per m2 betalen, terwijl hij op zijn 
eigen grond voor €10 euro klaar is. Door niet te hoeven verplaatsen, 
verdient hij dus €70 euro per m2. Die winst moet hij grotendeels 
afgeven en die wordt gebruikt om maatschappelijke doelen mee te 
realiseren.”
Over het algemeen zien betrokkenen in het gebied Nederweert 
BOM+ en VORm als belangrijke aanwinst, omdat ze bedrijven 
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden bieden in het buitenge-
bied en tegelijkertijd bijdragen aan de omgevingskwaliteit. Een 
vertegenwoordiger van de provincie Limburg zegt hierover: 
“Dat is een heel belangrijke instrumentele vernieuwing, die mede 
door de discussies rond de reconstructie tot stand is gekomen. De 
reconstructiezonering gaf daar ook aanleiding toe, waarbij men in 
verwevingsgebieden volgens bepaalde regels nog mag uitbreiden.”
Concluderend: De provinciale ruimte-voor-ruimte regeling wordt 
in het gebied Nederweert als groot succes ervaren, aangezien 
deze in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de ontste-
ning van het landelijk gebied. De gemeente Nederweert heeft 
daarnaast een eigen ruimte-voor-ruimte regeling ontwikkeld. 
Hiermee zullen nog meer stallen worden gesloopt. Ruimte-
voor-ruimte lijkt in het gebied Nederweert alleen indirect bij 
te dragen aan de verplaatsing van intensieve veehouderijbe-
drijven: als aanvulling op de provinciale verplaatsingsregeling 
voor intensieve veehouderijbedrijven. De provinciale BOM+ en 
VORm regelingen worden in het gebied Nederweert ten slotte 
als belangrijke aanwinst beschouwd, omdat ze bedrijven in het 
buitengebied ontwikkelingsmogelijkheden bieden en boven-
dien bijdragen aan de omgevingskwaliteit.
3.3 Uitvoering omgevingsbeleid
Uitvoering van het omgevingsbeleid (beleid op het gebied van 
natuur, bos, landschap, water en milieu) is een belangrijk on-
derdeel van de Reconstructiewet. Ook de reconstructieplannen 
besteden er veel aandacht aan. De verwachting is dat de recon-
structie een impuls is voor een snellere en efficiëntere uitvoe-
ring van het omgevingsbeleid. Omdat het omgevingsbeleid zo 
breed is hebben we een selectie gemaakt van thema’s waarop 
we dieper ingaan. Het zijn: de uitvoering van het natuurbeleid, 
verdrogingsbestrijding, ammoniak en stank.
3.3.1 Uitvoering van het natuurbeleid (aankooptempo 
EHS)
Een belangrijk thema in de reconstructie is versnelling van de 
realisatie van de EHS. Uitvoering van natuurbeleid is in financi-
eel opzicht het belangrijkste onderdeel in de reconstructieplan-
nen. Hier gaan we vooral in op versnelling van de aankoop. De 
verwachting was dat reconstructie extra instrumenten oplevert 
(herverkaveling, vrijwillige kavelruil, bedrijfsverplaatsing) om 
landbouwgrond te kunnen kopen of ruilen.
Verwachting 3.1:
Met de uitvoering van de reconstructie gaat het aankooptempo van grond voor de 
EHS omhoog.
De reconstructie biedt volgens betrokkenen in het gebied 
Nederweert inderdaad kansen voor een versnelling van de 
realisatie van de EHS. Ze benadrukken de mogelijkheden voor 
onder meer kavelruilprojecten en bedrijfsverplaatsingen. Tot op 
heden heeft de reconstructie echter nog niet tot een daadwer-
kelijke versnelling geleid.
EHS realisatie is in het gebied Nederweert hoofdzakelijk aan de 
orde in twee grote, integrale projecten: (1) het project Tungel-
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royse beek, waarin behalve beekherstel en bodemsanering ook 
realisatie van nieuwe natuur centraal staat en (2) het project 
Sarsven, de Banen en Schoorkuilen, dat vooral gaat om het 
herstel van de waterhuishouding en de aanpak van verdroging. 
In deze paragraaf bespreken we het project Tungelroyse beek; 
in de paragraaf over verdrogingsbestrijding (§3.3.2) wordt het 
project Sarsven, de Banen en Schoorkuilen besproken. Voor 
beide projecten geldt overigens dat ze al vóór de reconstructie 
zijn opgestart, maar dat door de reconstructie voor een inte-
grale aanpak is gekozen.
De Tungelroyse beek is ongeveer 34 km lang en het stroomge-
bied (in de gemeenten Weert, Nederweert, Hunsel, Haelen en 
Roggel en Neer) beslaat ruim 16.000 ha. In het verleden zijn de 
beekbodem en een deel van de naastliggende oevers bijna 100 
jaar lang verontreinigd door lozingen van de zinkertsverwer-
kende industrie rond Budel. Nadat een einde was gemaakt aan 
deze verontreiniging, is het waterschap Peel en Maasvallei in 
1999 begonnen met de sanering van de beekbodem en –oevers 
en met de herinrichting en hermeandering van de Tungelroyse 
beek. Sinds 1999 is ongeveer 15 kilometer van de beek aange-
pakt. Daartoe is een aantal gronden van boeren aangekocht, 
met name via vrijwillige kavelruil. In totaal is ruim 50 ha grond 
geruild. Vanaf 2007 gaat de derde fase van het project van 
start. De bedoeling is dat de hele beek in 2012 volledig gesa-
neerd is en zijn natuurlijke loop heeft gekregen.
Voor de derde fase heeft de provincie Limburg aangegeven 
dat er conform de uitgangspunten van de reconstructie een 
integrale aanpak is vereist. Dat betekent dat naast beekherstel 
en bodemsanering ook doelstellingen voor nieuwe natuur en 
structuurverbetering en verbreding van de landbouw meegeno-
men moeten worden. In het betreffende gebied zitten momen-
teel ongeveer 20 agrarische bedrijven, voornamelijk grondge-
bonden rundveehouderijbedrijven en akkerbouwbedrijven. De 
bedrijven ervaren het project als een bedreiging. Een lid van de 
gebiedscommissie zegt hierover: “In een eerdere fase van het 
project hebben de betreffende boeren al een klein stukje grond 
af moeten geven. En nu is de volgende vraag: ‘wil je nog meer 
grond verkopen?’ Dat zorgt voor heel veel wantrouwen bij boe-
ren: Ze weten niet meer waar ze aan toe zijn.”. Hij vervolgt: ”En 
daar komt nog bij dat de gemeente in het gebied verbrede landbouw 
wil opzetten. (…) Maar dat moet van onderop komen, dat kan niet 
van bovenaf afgedwongen worden. Dan gaat iedereen gelijk met de 
hakken in het zand. En dat gebeurt nu dus ook.”
Een vertegenwoordiger van de provincie Limburg vertelt: ”Het 
waterschap is er ook niet blij mee dat men nu breder moet kijken, 
want daarmee wordt het project moeilijker. En het waterschap moet 
de sanering en hermeandering wel in 2009 afgerond hebben, want 
anders vervalt het VROM geld (€9 miljoen).” Dat deel van het 
project (sanering en hermeandering) zal dus in ieder geval 
doorgang vinden. De komende periode moet echter blijken 
of de integrale aanpak ook resulteert in nieuwe natuur en 
structuurverbetering van de landbouw. De provincieambtenaar 
geeft aan: ”De doelstelling is nu om vanaf het begin gestructureerd 
met elkaar in gesprek te gaan en te kijken hoe we tot een zo optimaal 
mogelijke aanpak kunnen komen. En daar moet je dus ook zorgen 
dat je bij de landbouw met voorstellen komt die binnen de bedrijfs-
voering passen.” Tot medio 2006 zijn er in het project Tungel-
royse beek qua EHS realisatie dus nog geen concrete resultaten 
geboekt.
Conclusie is dat vooralsnog in het gebied Nederweert geen 
versnelling plaatsgevonden heeft van de realisatie van de EHS 
door de reconstructie. In het project Tungelroyse beek zijn mo-
menteel de belangrijkste knelpunten: (a) het wantrouwen dat 
is ontstaan bij betrokken agrarische bedrijven nu hen opnieuw 
gevraagd wordt grond af te staan, en (b) druk op het water-
schap om het project vóór 2009 af te ronden i.v.m. de beschik-
baarheid van VROM-gelden.
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3.3.2 Verdrogingsbestrijding
Verdrogingsbestrijding is een belangrijk thema in de reconstruc-
tie. Verdroging ontstaat door daling van de grondwaterstand 
en zorgt ervoor dat bomen en planten minder goed kunnen 
groeien. Van de wateropgaven is verdroging misschien wel het 
meest lastig op te lossen probleem. Dat is dan ook de reden dat 
we in deze evaluatie verdrogingsbestrijding hebben gekozen 
uit de verschillende waterthema’s. De verwachting die we hier 
toetsen luidt:
Verwachting 3.2
De reconstructie leidt ertoe dat verdrogingsprojecten daadwerkelijk (of sneller) in 
uitvoering worden gebracht.
De reconstructie heeft in het gebied Nederweert de verdro-
gingsbestrijding nog niet versneld. Het project Sarsven, de 
Banen en Schoorkuilen illustreert tegen welke problemen men 
in de praktijk aanloopt. Het Sarsven, de Banen en Schoorkui-
len zijn restanten van voormalige uitgestrekte natte heide en 
veengebieden van de Peel. Deze drie natuurgebieden van het 
Limburgs Landschap liggen ten zuidoosten van de dorpskern 
Nederweert-Eind en beslaan in totaal 173 ha. Behalve vennen, 
omvat het projectgebied ook bossen en afwisselend ruige en 
grazige vegetaties. Daarnaast zijn ten tijde van de reconstruc-
tiepilot (eind jaren negentig) 40 ha ruilgronden verworven. 
Deze ruilgronden worden ingezet voor de realisering van het 
project.
In het integrale project Sarsven, de Banen en Schoorkuilen gaat 
het behalve om herstel van de waterhuishouding en natuuront-
wikkeling ook om het vinden van oplossingen voor de aangren-
zende grondgebonden landbouwbedrijven. Deze bedrijven zijn 
een belangrijke partij in het project. Een vertegenwoordiger 
van de provincie Limburg legt uit: “De waterhuishoudkundige situ-
atie kun je pas op orde brengen, als je eerst alle functies op de goede 
plek hebt gebracht. Daarmee is de landbouw een cruciale partij: die 
moet je iets te bieden hebben, zodat zij ook de meerwaarde inzien en 
mee willen doen. Maar dat is best moeilijk.”
In het rapport ‘Voortgangsrapportage verdrogingproject 
Peelrestanten’ (Provincie Limburg, 1996) zijn reeds maatregelen 
aangedragen om de verdroging van het gebied Sarsven, de Ba-
nen en Schoorkuilen tegen te gaan. In het ‘Uitvoeringsplan Pi-
lot Reconstructie Nederweert’ is vervolgens een uitvoeringspro-
gramma opgesteld met acties voor het waterbeheer. Voor de 
definitieve keuze van maatregelen moet de provincie Limburg 
echter eerst voor haar hele grondgebied een GGOR (Gewenst 
Grond- en Oppervlaktewater Regime) vaststellen. Deze vereiste 
komt voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Een GGOR 
houdt in: de optimale situatie voor natuur én landbouw. Daar-
aan kunnen vervolgens alle ruimtelijke plannen in de provincie 
worden getoetst.
De vaststelling van het GGOR laat echter lang op zich wachten. 
Het gebied Nederweert behoort tot de pilotgebieden en daar 
komen veel tegenstrijdigheden aan het licht. De gebiedsco-
ordinator zegt: “De resultaten uit de huidige pilot GGOR zijn heel 
bepalend voor het project Sarsven, de Banen, Schoorkuilen. Zolang 
we niet weten hoe het zit, kunnen we geen plannen vormen.” Een 
provincieambtenaar vertelt: “Eerder hebben we gezegd dat voor 
de hoogveenontwikkeling in het gebied Sarsven een bepaald grond-
waterpeil vereist is. Maar nu is uit modelberekeningen gekomen dat 
dat onmogelijk te realiseren is. Dat ambitieniveau ligt dus te hoog. 
Het moet technisch en maatschappelijk haalbaar en betaalbaar zijn.”
Een bijstelling van de natuurdoelen vinden natuurorganisaties 
echter niet acceptabel. Tegelijkertijd verkopen de betrokken 
landbouwbedrijven liever niet een groot deel van hun grond. 
De provincieambtenaar stelt: “Het maakt nogal wat uit voor de 
landbouw of ze rond Sarsven en de Banen 100 ha grond moe-
ten verkopen of dat dat beperkt kan blijven tot 25 à 30 ha. En de 
landbouw zegt: ‘Maak dat eerst maar eens duidelijk’. Dan kun je als 
overheid van alles willen, maar soms moet je gewoon accepteren dat 
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iets wat langer duurt. En dan is het de kunst om de partijen aan tafel 
te houden.”
Dat laatste is verre van eenvoudig. Al met al zitten er 20 à 25 
grondgebonden landbouwbedrijven rond het gebied Sarsven, 
de Banen en Schoorkuilen. Doordat het project momenteel 
in een impasse verkeert, dreigen natuurorganisaties en de 
landbouwbedrijven verder van elkaar verwijderd te raken. De 
Werkgroep Behoud de Peel is zelfs naar de rechter gestapt om 
voortgang in het project af te dwingen. Een lid van de ge-
biedscommissie vertelt: “De spanning tussen landbouw en natuur 
speelt een grote rol. De natuurorganisatie wil van alles doen voor de 
kwaliteit van de natuur. De landbouw zit tegen dat natuurgebied aan, 
maar wil ook blijven bestaan. Dat kan bijvoorbeeld met een nieuw 
soort drainagesysteem en nu is bovendien gebleken dat beregenen 
kan. De boeren zijn daar erg mee geholpen. Dan kun je vervolgens 
kijken wat voor maatregelen er nog nodig zijn om de grondwaterpeil-
verhoging in het natuurgebied te realiseren. Dat zal misschien bete-
kenen dat de landbouw hier of daar een stuk grond op moet geven, 
omdat dat moeras wordt als gevolg van de peilverhoging. Daar kom 
je wel uit. Maar nu zie je het spanningsveld enorm hoog oplopen.”
Daarmee is het project feitelijk in een impasse geraakt. Hier-
door zijn er tot op heden in het project Sarsven, de Banen 
en Schoorkuilen nog geen verdrogingsbestrijding resultaten 
geboekt.
Geconcludeerd moet worden dat de reconstructie in het gebied 
Nederweert de uitvoering van de verdrogingsbestrijding 
vooralsnog niet heeft versneld. In het project Sarsven/de Banen 
zijn de belangrijkste knelpunten: het nog niet beschikbaar zijn 
van het GGOR en de oplopende spanning tussen natuur- en 
landbouworganisaties.
3.3.3 Ammoniak
Verplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven uit extensive-
ringsgebieden is in de reconstructie een belangrijk middel om 
de ammoniakdepositie op kwetsbare natuurgebieden te ver-
minderen. Verplaatsing dient meestal ook andere doelen zoals 
de versterking van de economische vitaliteit van de landbouw 
en verbetering van landschapskwaliteit, maar hier bekijken we 
de verplaatsingen puur vanuit het oogpunt van ammoniak. De 
verwachting die we hier toetsen luidt:
Verwachting 3.3:
De reconstructie leidt ertoe dat intensieve veehouderijbedrijven in extensive-
ringsgebieden steeds meer belangstelling krijgen voor verplaatsing (naar LOG’s). 
Hierdoor neemt de ammoniakbelasting op kwetsbare natuurgebieden af.
Voor de aanpak van de ammoniakbelasting op kwetsbare 
natuurgebieden is in de reconstructie in Noord- en Midden-
Limburg een verplaatsingsregeling voor intensieve veehouderij-
bedrijven in het leven geroepen. Het doel van de regeling Ver-
plaatsing Intensieve Veehouderijen Noord- en Midden-Limburg 
is te stimuleren dat agrarisch ondernemers met perspectiefvolle 
intensieve veehouderijbedrijven in extensiveringsgebieden hun 
bedrijf op een duurzame locatie voortzetten, zodat ze zich op 
de lange termijn kunnen blijven ontwikkelen. Landbouw¬ontw
ikkelingsgebieden (LOG’s) worden daarvoor het meest geschikt 
geacht. Bedrijven die vanuit een extensiveringsgebied naar 
een LOG verplaatsen, komen daarom in aanmerking voor een 
financiële vergoeding.
Bedrijven die meedoen aan de regeling verkopen hun be-
drijfsgebouwen aan Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). 
Hiervoor ontvangt de betreffende ondernemers een bedrag 
dat hen in staat moet stellen om op een andere locatie een 
vergelijkbaar bedrijf te starten. In de koopovereenkomst staat 
wanneer het bedrijf uiterlijk moet zijn verplaatst en de oude 
locatie gesloopt. Deelnemers kunnen bij de provincie subsidie 
krijgen voor de sloop- en verplaatsingskosten. De totale vergoe-
ding (koopsom plus subsidie) bedraagt maximaal €1.000.000. 
Voor de openstelling van het project Verplaatsing Intensieve 
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Veehouderij in 2005 hebben rijk en provincie een bedrag van in 
totaal €17,2 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan €5 miljoen 
provinciaal geld.
In gemeente Nederweert komt maar een enkel bedrijf in 
aanmerking voor de verplaatsingsregeling (zie §3.3.4). In 
gemeente Weert lopen momenteel de eerste twee bedrijfsver-
plaatsingen. In het gebied Nederweert hebben zich daarnaast 
in totaal nog drie intensieve veehouderijbedrijven aangemeld. 
Ter vergelijking: voor heel Noord- en Midden-Limburg zijn er 
op dit moment 32 aanmeldingen voor de verplaatsingsregeling. 
Hoewel de verplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven 
uit extensiveringsgebieden hiermee dus wel een impuls heeft 
gekregen, concluderen we toch dat de bedrijfsverplaatsingen in 
het gebied Nederweert maar langzaam op gang komen. 
Een belangrijke reden is dat er nog geen definitieve land-
bouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) zijn aangewezen (zie 
§3.4.1). Een tweede belemmering voor ondernemers die willen 
verplaatsen, vormen de omvangrijke en zeer kostbare onder-
zoeksverplichtingen. Deze moeten zij betalen, terwijl ze niet op 
voorhand de planologische zekerheid hebben dat ze inderdaad 
naar de betreffende locatie mogen verplaatsen. Een ambtenaar 
van de gemeente Weert schetst de problematische situatie van 
intensieve veehouderijbedrijven: “Aan de ene kant worden ze 
weggejaagd uit de extensiveringsgebieden, waar ze niks meer mogen, 
maar de LOG’s liggen nog niet klaar. Dat ‘push-and-pull’ beleid werkt 
niet prettig voor bedrijven op het moment dat daar in de tijd een ver-
tragingsfactor in zit. Dat is heel frustrerend voor bedrijven.” Van een 
daadwerkelijke vermindering van de ammoniakuitstoot naar 
natuurgebieden is daarmee nog nauwelijks sprake.
3.3.4 Stank
Stank wordt vaak in één adem genoemd met de hiervoor 
besproken ammoniakproblematiek. De problemen zijn in de 
kern vergelijkbaar: ze ontstaan doordat (intensieve) veehoude-
rijbedrijven vluchtige stoffen produceren die in de lucht terecht 
komen. De problemen zijn het grootst als andere functies, zoals 
natuur, recreatie of wonen dicht naast veebedrijven liggen. 
Verschil tussen stank en ammoniak is wel dat stankproblemen 
volledig op lokaal niveau kunnen worden opgelost en ammo-
niakproblemen niet door de hoge achtergrondsdepositie. De 
verwachting die we hier bespreken luidt: 
Verwachting 3.4
De reconstructie draagt bij aan het oplossen van de stankoverlast van intensieve 
veehouderijbedrijven rond bestaande bebouwingskernen.
Van de regeling Verplaatsing Intensieve Veehouderijen Noord- 
en Midden-Limburg (zie §3.3.3) worden niet alleen resultaten 
op het gebied van ammoniak verwacht, maar ook op het 
gebied van stank. Complicerende factor in het gebied Neder-
weert is echter dat alleen intensieve veehouderijbedrijven in 
extensiveringsgebieden in aanmerking komen voor subsidie uit 
de verplaatsingsregeling, terwijl de provincie Limburg rond de 
dorpskernen geen extensiveringsgebieden heeft aangewezen. 
Hierbij speelde voor de provincie een rol dat voor de aanpak 
van de stankproblematiek andere instrumenten en technolo-
gische oplossingen voorhanden waren. Hierdoor wordt in de 
gemeente Nederweert helemaal geen gebruik gemaakt van 
de verplaatsingsregeling omdat simpelweg slechts een enkel 
bedrijf in aanmerking komt voor de provinciale verplaatsings-
regeling. 
Een gemeenteambtenaar zegt hierover: “In Nederweert heb-
ben we ontzettend veel intensieve veehouderijbedrijven, maar in de 
extensiveringsgebieden zitten slechts enkele intensieve veehouderijbe-
drijven die verder kunnen of willen ontwikkelen. In Nederweert komt 
dus geen enkel bedrijf in aanmerking voor de verplaatsingsregeling 
van de provincie. Maar in de verwevingsgebieden zitten ook bedrijven 
op slot, bijvoorbeeld in de kernrandzones rond de dorpen. Er hadden 
dus ook extensiveringsgebieden rondom de dorpen gelegd moeten 
worden.” Daarom draagt de verplaatsingsregeling in het gebied 
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Nederweert niet bij aan vermindering van de stankproblema-
tiek rond de dorpskernen.
Instrumenten als ruimte-voor-ruimte (zie §3.2.3) en de ontwik-
keling van dorpsomgevingsprogramma’s (zie §3.5.3) bieden 
volgens betrokkenen wél kansen voor de aanpak van de stank-
problematiek. Het ruimte-voor-ruimte instrument (waaronder 
de provinciale BOM+ en VORm regelingen) kan de omgevings-
kwaliteit in het algemeen verbeteren. Een dorpsomgevingspro-
gramma of ‘DOP’ is een programma met concrete projecten om 
reconstructievraagstukken in en rond dorpen aan te pakken. 
Het heeft betrekking op vraagstukken in de kern zelf, de 
kernrandzone en de relatie met het buitengebied. De stankpro-
blematiek is dan één van de thema’s. In reconstructiegebied Ne-
derweert is het DOP instrument inmiddels veelvuldig gebruikt. 
De vertaling van DOP’s naar concrete projecten loopt op dit mo-
ment in verschillende gemeenten. Het is dus nog te vroeg om te 
concluderen dat de uitvoering van de DOP’s daadwerkelijk een 
bijdrage levert aan de aanpak van de stankproblematiek.
3.4 Ruimtelijk-economische ontwikkeling van 
de landbouw
Het bevorderen van een betere ruimtelijke structuur voor de 
landbouw is één van de centrale doelen van de Reconstructie-
wet. Aanvankelijk ging veel aandacht uit naar de intensieve 
veehouderij. De forse beperkingen in de extensiveringsgebie-
den en varkensvrije zones moesten gepaard gaan met ontwik-
kelingsmogelijkheden elders. Toch was al vrij snel duidelijk dat 
ook de grondgebonden landbouw, en dan vooral de melkvee-
houderij, als drager van het landelijk gebied een impuls nodig 
had.
Hier gaan we eerst in op twee reconstructiemaatregelen die 
de intensieve veehouderij van nieuw elan moeten voorzien: 
de ontwikkeling van landbouw¬ontwikkelings¬gebieden en 
projectlocaties. We sluiten af met de vraag wat de reconstruc-
tie heeft gebracht voor de grondgebonden landbouw in het 
gebied Nederweert.
3.4.1 De ontwikkeling van LOG’s
Perspectief voor intensieve veehouderij is een belangrijk thema 
in de reconstructie. De ontwikkeling van landbouwontwik-
kelingsgebieden (LOG’s) is hiervoor een belangrijk middel. De 
LOG’s liggen daartoe over het algemeen op voldoende afstand 
van bestaande bebouwing en kwetsbare natuur. Bovendien 
geldt een restrictief beleid voor ontwikkelingen als woning-
bouw, recreatieterreinen en nieuwe natuur, omdat deze de ont-
wikkeling van de landbouw in het LOG kunnen belemmeren.
Verwachting 4.1
In landbouwontwikkelingsgebieden kunnen intensieve veehouderijbedrijven in 
ruime mate uitbreiden en is ruimte voor nieuwvestiging van dergelijke bedrijven.
In het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg zijn, zoals 
in §3.2.2 al ter sprake kwam, alleen zoekgebieden aangewezen. 
Hierbinnen moeten de gebiedspartijen definitieve landbouw-
ontwikkelingsgebieden aanwijzen. De gemeenten Weert en Ne-
derweert zijn hiermee sinds begin 2005 aan de slag gegaan. De 
gemeente Roggel en Neer heeft ook zoekgebieden binnen haar 
grenzen, maar deze gemeente doet daar momenteel niets mee. 
De intensiteit aan intensieve veehouderijbedrijven is in Roggel 
en Neer een stuk lager dan in Weert en Nederweert en dus is de 
behoefte aan een LOG volgens betrokkenen veel kleiner.
Nederweert
De gemeente Nederweert heeft het grootste zoekgebied 
binnen haar grenzen. Dit is gelegen rond het dorp Ospel ten 
noordoosten van Nederweert. Begin 2005 is in Nederweert een 
klankbordgroep geformeerd met vertegenwoordigers vanuit 
verschillende belangengroepen (landbouw, natuur en milieu, 
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bewoners). De klankbordgroep denkt mee over de invulling 
van het landbouwontwikkelingsgebied rond Ospel. Er spelen 
echter grote belangentegenstellingen: Natuurorganisaties wil-
len niet dat het LOG in weidevogelgebied komt te liggen. Twee 
bewonersgroepen uit het buitengebied willen de openheid 
van het ontginningenlandschap bewaren, terwijl de dorpsraad 
van Ospel wil dat het LOG juist verder van het dorp af komt te 
liggen. Daarnaast is er een actiegroep tegen bio-industrie in Ne-
derweert, die fel tegenstander is van het LOG. De verschillende 
partijen kunnen het momenteel niet eens worden. Een voor-
malig wethouder van de gemeente Nederweert zegt hierover: 
“Dus er is nog niks, alleen een negatieve discussie: ’Hier kan het niet’ 
en ’Daar kan het niet’ en ’Not In My Backyard’.”
Dan zijn er ook nog de ondernemers die met hun bedrijf naar 
het LOG willen verplaatsen. Momenteel hebben zich vijf of zes 
ondernemers bij de gemeente gemeld. Het betreft jonge onder-
nemers die momenteel niet kunnen uitbreiden omdat ze bij-
voorbeeld in een kernrandzone liggen. Gemeente Nederweert 
is echter niet actief op zoek naar gegadigden en wil evenmin 
vooraf bepalen voor hoeveel bedrijven er plek is in het LOG. 
Daarmee probeert de gemeente te voorkomen dat de grond-
prijs in het aangewezen gebied enorm gaat stijgen. De globale 
inschatting is dat er in totaal plek zal zijn voor nieuwvestiging 
van 15 à 25 intensieve veehouderijbedrijven.
Onlangs heeft het nieuwe college van Nederweert aangegeven 
een geheel andere invulling te willen geven aan het LOG bij 
Ospel. Het moet veel kleiner worden en alleen ruimte bieden 
aan Nederweerter ondernemers. Men vreest namelijk dat de 
aanwijzing van een groot LOG leidt tot een invasie van intensie-
ve veehouderijbedrijven uit andere gemeenten (met name uit 
Noord-Brabant), wat ‘nog meer’ stankoverlast en landschaps-
vervuiling geeft. De gemeente Nederweert ziet de intensieve 
veehouderij dus niet zozeer als belangrijke economische drager, 
maar eerder als negatieve factor voor de omgevingskwaliteit. 
De gemeente bekijkt nu hoe ze ondernemers van buiten kan 
tegenhouden, ondanks het feit dat de gebiedscommissie zegt: 
“Graag open stellen voor het hele reconstructiegebied.” 
Vermoedelijk beslist de gemeenteraad van Nederweert in het 
najaar van 2006 over de definitieve begrenzing van het LOG, 
het beleid voor intensieve veehouders die naar het LOG willen 
verplaatsen, en het beleid voor de gewenste beeldkwaliteit 
in het LOG. Dit besluit wordt vervolgens opgenomen in het 
nieuwe bestemmingsplan buitengebied van de gemeente. In de 
tussentijd kan daarop geanticipeerd worden via de WRO artikel 
19 procedure.
Weert
In de gemeente Weert heeft de provincie drie zoekgebieden 
aangewezen.: bij Tungelroy, bij de Dijkerstraat (beide ten 
zuiden van Weert) en bij Leuken (ten oosten van Weert). De 
gemeente moet binnen deze zoekgebieden definitieve LOG’s 
aanwijzen. Net als in Nederweert heeft ook de gemeente 
Weert een klankbordgroep geformeerd, die de gemeente 
adviseert over de invulling. In de klankbordgroep zijn zowel 
voor- als tegenstanders van landbouwontwikkelingsgebieden 
vertegenwoordigd: de actiegroep ‘Stop het LOG’, de LLTB en 
de agrariërs die naar een LOG willen verplaatsen, omdat ze op 
de huidige locatie in de knel zitten. Een vertegenwoordiger 
van de gemeente Weert zegt hierover: “Dat is een heel langdurig 
communicatieproces geweest, maar daar is wel iets uitgekomen. Men 
heeft een gezamenlijk standpunt ingenomen: vier à vijf bedrijven 
zou kunnen in het LOG bij Tungelroy. De mensen van Leuken en de 
Dijkerstraat, de twee andere LOG’s, die hebben we daar nog niet in 
gehoord. Maar daar zeggen ze ook: ’Spreid het een beetje.” 
Ook in Weert bestaat echter veel weerstand tegen de LOG’s. 
Bovendien is het aanbod van gronden heel beperkt. Een ge-
meenteambtenaar vertelt: “De politiek van Weert zit behoorlijk met 
de hakken in het zand. De mensen die in de omgeving wonen, zitten 
nog dieper met hun hakken in het zand. (…) De bedrijven die willen 
verplaatsen, kunnen bovendien heel moeilijk ergens naar toe. De 
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grondprijzen schieten omhoog, want op die plekken waar nieuwvesti-
ging mogelijk is, is het aanbod van grond beperkt. Dat maakt het nog 
moeilijker.”
In Weert speelt net als in Nederweert het idee ‘LOG’s alleen 
voor de eigen ondernemers’. In Weert heeft dat wel een iets 
andere achtergrond. Hier komt de gedachte vooral voort uit 
schaarste aan geschikte locaties. Een gemeenteambtenaar 
geeft aan: “We hebben maar een paar goede locaties. Op andere 
plekken zouden we burgerwoningen op moeten kopen, of andere 
grote ingrepen doen. Dat is dus niet het meest voor de hand liggend. 
Daarnaast hebben wij relatief veel gegadigden: bedrijven in extensive-
ringsgebied, in kernrandzones en in gebieden waar uitbreidingswijken 
gepland zijn. (…) En je zou wel 10 à 15 jaar vooruit moeten kunnen 
met de LOG’s.” 
Hierdoor is in gemeente Weert de druk hoger om LOG’s aan 
te wijzen. De Weerter gemeenteraad wil echter geen actieve 
grondpolitiek voeren. De geïnterviewde ambtenaar zegt: “Het 
kan zijn dat de vraag naar een dergelijke grondpolitiek wel komt dit 
najaar, wanneer blijkt dat de agrariërs niet vooruit kunnen. Maar de 
kans is gering dat de raad haar standpunt zal wijzigen.”
Belemmeringen
In het algemeen wordt het in het gebied Nederweert als be-
langrijke belemmering ervaren dat de provincie Limburg slechts 
zoekgebieden en geen concrete LOG’s heeft aangewezen. Dit 
laatste heeft de provincie aan de gemeenten overgelaten. 
Een vertegenwoordiger van de gemeente Nederweert zegt 
hierover: “De gemeenteraad is nu bevoegd om de LOG’s vast te 
stellen. En de gemeenteraad luistert naar de burgers. Op basis van 
alle belangen die spelen houd je dan bijna geen gebied meer over. Als 
de provincie de LOG’s had aangewezen, dan waren we als gemeente 
verplicht geweest ze te vertalen in ons bestemmingsplan. En dan had-
den we nu de discussie niet gehad.” 
De provincie had in het reconstructieplan geen concrete LOG’s 
aangewezen, omdat men zo snel mogelijk wilde uitvoeren. Een 
vertegenwoordiger van de provincie zegt hierover: “We hadden 
er als provincie voor kunnen kiezen om de LOG’s in het reconstruc-
tieplan al aan te wijzen, dat had in een aantal gebieden voordeel 
kunnen hebben. Maar dan hadden we misschien de hele sores in 
het kader van het reconstructieplan over ons heen gehad en had de 
Raad van State misschien gezegd: ‘Dat is voor de burger onvoldoende 
gemotiveerd’. Dan houdt het vervolgens de hele planvorming tegen. 
Je wilt toch zoveel mogelijk bottom-up regelen, in een goed proces. Ik 
denk dat je dan uiteindelijk toch het verste komt.”
Een tweede probleem dat speelt rond de aanwijzing van LOG’s 
in reconstructiegebied Nederweert is dat de Raad van State 
eind mei 2006 een uitspraak deed, waardoor in een deel van de 
LOG’s nieuwvestiging wellicht niet kan. Op basis van Europese 
regelgeving mag nieuwvestiging geen significante gevolgen 
hebben voor de natuur in VHR-gebieden, waaronder de Groote 
Peel en het Weerter Bos bij Nederweert. De Raad van State 
heeft nu bepaald dat daarom maximaal 3 mol extra ammoniak-
depositie plaats mag vinden in de bufferzone van 3 km breed 
rond VHR gebieden (NB: de gemeente Nederweert hanteert 
bij nieuwvestiging momenteel een grenswaarde van 600 mol 
ammoniakdepositie). Een groot deel van de LOG’s in het gebied 
Nederweert ligt op veel minder dan 3 km van VHR-gebied.
Voor de bedrijven die op korte termijn via een artikel 19 
procedure naar een LOG willen verplaatsen, betekent de uit-
spraak van de Raad van State dus wellicht een streep door de 
rekening. Een ambtenaar van de gemeente Nederweert zegt 
hierover: “Terwijl de ondernemers in het reconstructieplan zagen dat 
ze kansen hadden op gronden in het LOG, merken ze op het moment 
dat ze de planontwikkeling opstarten, dat ze dan tegen ontzettend 
veel regels aanlopen. Dat vinden we als gemeente heel vervelend. De 
ondernemers, vaak jonge mensen, zitten met de handen in het haar: 
’Het is toch landbouwontwikkelingsgebied, ik mag daar toch ontwik-
kelen?’.”
Een vertegenwoordiger van de provincie Limburg geeft aan: 
“We proberen dat nu meer inzichtelijk te maken, ook op gebiedsni-
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veau. Dan kun je straks tegen de Raad van State zeggen: ’De wetge-
ver zegt weliswaar dat en dat, maar op gebiedsniveau gaan we met 
onze plannen zelfs voor een sterke verlaging van de milieubelasting 
zorgen. Dus rechter, stap over dat theoretische bezwaar heen’. Zulke 
dingen moeten we met elkaar gaan bedenken om meer flexibiliteit in 
de regelgeving te bewerkstelligen. Dat blijft continu de opgave.”
Resultaten
Al met al heeft de reconstructie voor de individuele veehouder 
volgens betrokkenen weinig opgeleverd. De reconstructie biedt 
alleen mogelijkheden voor een ondernemer die op het punt 
staat te investeren, bijvoorbeeld om naar een LOG te verplaat-
sen en/of om gebruik te maken van regelingen als ruimte-
voor-ruimte en BOM+. Er bestaat dan ook een zekere gereser-
veerdheid bij de agrarische sector wat de reconstructie en de 
reconstructiedoelen betreft. In het begin waren de verwachtin-
gen bij de agrarische sector nog hoog gespannen. Men hoopte 
op middelen en beleidsruimte voor een herstructurering van de 
veehouderij, bijvoorbeeld door intensieve veehouderijbedrijven 
te clusteren op een aantrekkelijke locatie met goede facilitei-
ten. In de praktijk verloopt dat echter nogal moeizaam. 
De gebiedscoördinator zegt hierover: “In de agrarische sector leeft 
tegenwoordig het beeld dat de reconstructie vooral over natuur en 
water gaat en dat de landbouw op de derde plaats komt.” Betrok-
kenen vinden het echter van groot belang dat re-
constructieprojecten aansluiten bij de wensen en 
mogelijkheden van agrarische bedrijven. Zo zegt 
een varkenshouder: “Een ondernemer moet eerst 
zelf het initiatief nemen. Soms kun je hem wel een 
beetje in de goede richting duwen. Als iemand pal 
langs een fietsroute zit waar iedere dag 20.000 man 
langskomen, dan moet je misschien een keer zeggen: 
‘Zou je niet een ijsboerderij beginnen?’. En als zo 
iemand dat dan op wil starten, kun je daar ondersteu-
ning bieden, een financiële bijdrage, een vergunning. 
Daar is voor de reconstructie een hoop te doen.”
Concluderend kunnen we stellen dat de ontwikkeling van LOG’s 
in het gebied Nederweert moeizaam verloopt. Hierdoor is er 
onvoldoende ruimte voor uitbreiding en/of nieuwvestiging van 
intensieve veehouderijbedrijven en komt de ‘afwaartse bewe-
ging’ van intensieve veehouderijbedrijven onvoldoende tot 
stand. De belangrijkste knelpunten zijn: (a) de provincie heeft 
zoekgebieden aangewezen maar geen concrete LOG’s; (b) op 
lokaal niveau treedt het NIMBY-effect op; (c) de lokale politiek 
kiest voor kleine LOG’s waar alleen ruimte is voor ‘eigen onder-
nemers’; (d) door het aanwijzen van te kleine LOG’s is te weinig 
grond beschikbaar.
3.4.2 De ontwikkeling van projectlocaties
Een bijzondere vorm van nieuwvestiging zijn projectlocaties. 
Het gaat hierbij om intensieve veehouderijbedrijven die geves-
tigd zijn op een gezamenlijke locatie, voorzien van gemeen-
schappelijke voorzieningen. De verwachting die we hier toetsen 
luidt: 
Verwachting 4.2
De reconstructie draagt bij aan het realiseren van nieuwvestigingslocaties in 
clusters van drie of meer intensieve veehouderijbedrijven omdat deze clusters 
zowel bedrijfseconomische, veterinaire als innovatie brengen voor de intensieve 
veehouderijsector in een reconstructiegebied.
In reconstructiegebied Nederweert is tot op heden niet gewerkt 
aan projectlocaties voor intensieve veehouderijbedrijven. Op 
dit moment gaat de prioriteit uit naar de ontwikkeling van 
landbouwontwikkelingsgebieden (zie §3.4.1). Met de plannen 
voor de Agrarische Vestigingslocatie in Nederweert (het AVN), 
die in 2003 zijn gesneuveld in de Nederweertse gemeenteraad, 
gebeurt momenteel niets. Betrokkenen betreuren dit. Zo zegt 
de secretaris van de gebiedscommissie: “Alle ideeën van het AVN 
over energie, afvalstromen en infrastructuur zijn vervolgens niet meer 
opgepakt. Het is jammer dat met de kennis die is opgedaan in de vier, 
vijf jaar voorbereiding die eraan vooraf ging niks gedaan is.”
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In het gebied Nederweert heeft de reconstructie vooralsnog dus 
niet bijgedragen aan het realiseren van nieuwvestigingslocaties.
3.4.3 Grondgebonden landbouw
Het reconstructiebeleid voor de grondgebonden landbouw 
bestaat grofweg uit twee soorten maatregelen: ruimtelijke 
structuurversterking en ondersteuning van verbreding van 
melkveehouderijbedrijven. De verwachting die we hier toetsen 
luidt:
Verwachting 4.3
Dankzij de reconstructie worden in het gebied extra maatregelen getroffen voor 
de structuurbetering en de verbreding van de grondgebonden landbouw.
De reconstructie heeft in het gebied Nederweert niet tot extra 
maatregelen geleid voor de grondgebonden landbouw. Betrok-
kenen zien meer in het faciliteren en ondersteunen van ontwik-
kelingen in de grondgebonden landbouw.
Momenteel maakt slechts 5% van de bedrijven de overstap 
naar verbrede landbouw. Zo zijn de afgelopen jaren enkele 
agrarische ondernemers een boerderijcamping of -winkel 
begonnen. Voor de leefbaarheid in het gebied is dit een gun-
stige ontwikkeling. De reconstructie ondersteunt dergelijke 
initiatieven door bijvoorbeeld geld beschikbaar te stellen voor 
de uitwerking van een plan. Een voormalig wethouder van de 
gemeente Nederweert zegt hierover: “We hebben bijvoorbeeld 
een rundveehouder die met een ijsboerderij is begonnen. We hebben 
een hertenhouder die met een voorlichtingsprogramma is begonnen 
en producten is gaan verkopen in zijn boerderij. Je ziet ook meer 
boerderijwinkeltjes in de kerkdorpen. Het is de particulier zelf die 
enthousiast en initiatiefrijk is om zoiets op te pakken. Soms is er geld 
voor beschikbaar vanuit de reconstructie om een plan nader uit te 
werken. Het zijn kleine dingen, maar ze zijn van groot belang voor de 
leefbaarheid in het landelijk gebied.”
Naast het ondersteunen van verbredingsplannen van indivi-
duele ondernemers worden in het gebied Nederweert geen 
maatregelen genomen voor verbreding van de landbouw.
De kavelruilinitiatieven voor verbetering van de structuur 
van de grondgebonden landbouw (o.a. Sarsven en de Banen, 
Tungelroyse Beek), komen maar moeizaam van de grond (zie 
§3.3.1 en §3.3.2). In samenhang met een eerder deeltraject van 
het project Tungelroyse beek heeft overigens wel een groot 
kavelruilproject plaatsgevonden, maar daarbij stond vooral 
beekherstel centraal. Daarnaast zijn in de gemeente Roggel en 
Neer twee kavelruilprojecten met succes afgerond. Hier is de 
landbouwstructuur verbeterd: vier melkveehouders zagen de 
oppervlakte van hun huiskavels in totaal met 13 ha toenemen 
(zie ook §3.2.1).
De conclusie is dat er in het gebied Nederweert wel ambities zijn 
op het gebied van structuurverbetering en verbreding van de 
grondgebonden landbouw, maar dat er nog niet veel concrete 
resultaten geboekt zijn. Zo hangt structuurverbetering via 
kavelruil sterk af van integrale gebiedsprocesssen zoals rond 
Sarsven en de Banen en Tungelroyse Beek. Deze processen ver-
lopen moeizaam. Daarnaast is het aantal concrete verbredings-
initiatieven vanuit de landbouw tot nu toe bescheiden.
3.5 Sociaal-economische vitaliteit en 
leefbaarheid
Sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid van het plat-
teland zijn belangrijke thema’s in de reconstructie. Omdat de 
landbouw als drager van het platteland aan betekenis verliest, 
is het de vraag hoe het platteland vitaal en leefbaar kan blijven. 
Oplossingen worden enerzijds gezocht in de ontwikkeling van 
en ruimte voor nieuwe economische dragers als recreatie en 
toerisme, en anderzijds in investeringen in voorzieningenniveau 
en de sociale relaties op het platteland. We gaan hier in op drie 
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van dit soort oplossingen die in alle reconstructieplannen een 
rol spelen: het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing 
(VAB), recreatie en toerisme, en lokale planontwikkeling.
3.5.1 Vrijkomende agrarische bebouwing
De teruggang van de landbouw maakt de vraag pregnant 
wat er met de vrijkomende gebouwen moet gebeuren. In het 
verleden was het beleid voor hergebruik voor wonen of werken 
in deze vrijkomende agrarische bebouwing restrictief. In de 
reconstructie wordt een versoepeld beleid voorgesteld. De 
verwachting die hier wordt getoetst luidt:
Verwachting 5.1
In de reconstructie wordt de leefbaarheid van het gebied versterkt door het toe-
staan van woningen en bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bebouwing.
Omdat veel boeren de afgelopen jaren zijn gestopt, is het aan-
tal vrijkomende agrarische gebouwen in reconstructiegebied 
Nederweert heel groot. Voor de gemeenten is het erg moeilijk 
alle ontwikkelingen bij te houden. Zo zegt een vertegenwoor-
diger van de gemeente Weert: “Als je ziet hoeveel vrijkomende 
agrarische bebouwing er is, dan ben ik heel bang dat we te weinig 
functies hebben om daarin te stoppen. Daarnaast hebben we de 
menskracht niet om handhavend op te treden. Dus sluipen er allerlei 
functies in die je er niet zou willen hebben, zoals wietplantages.”
Gemeente Weert had in het huidige bestem-
mingsplan buitengebied (1998) al een regeling 
voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen 
opgenomen. Volgens deze regeling mogen be-
drijfswoningen burgerwoningen worden en mag 
de overige vrijkomende bebouwing dienen als 
statische opslagruimte. In de praktijk gebeuren er 
echter heel andere dingen met oude schuren. Veel 
staan leeg, of er gebeuren dingen die volgens het 
bestemmingsplan buitengebied niet mogen. Een 
vertegenwoordiger van de gemeente Weert zegt: ”Dan kun je 
twee dingen doen: strikt handhaven of meer ruimte geven aan die 
ontwikkelingen.” Gemeente Weert kiest voor het laatste. Zo 
wordt bij het nieuwe bestemmingsplan buitengebied gewerkt 
aan een meer ontwikkelingsgerichte benadering.
Gemeente Nederweert wil in het nieuwe bestemmingsplan 
buitengebied eveneens meer toestaan in vrijkomende agrari-
sche bebouwing. Het gaat daarbij om kleinschalige activitei-
ten, waaronder recreatievoorzieningen en kleine winkels. Een 
vertegenwoordiger van de gemeente zegt: “We willen de VAB’s 
benutten voor de vitaliteit en de economische spin-off in het landelijk 
gebied. Daar is ook veel vraag naar, vooral de kleine toeristische 
voorzieningen. Nu kunnen we dat soort ontwikkelingen als gemeente 
vaak niet toestaan.” 
Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de zonering 
voor de intensieve veehouderij: In de landbouwontwikkelings-
gebieden worden geen nieuwe ontwikkelingen toegestaan. 
Daar moet zoveel mogelijk ruimte zijn voor de intensieve 
veehouderijsector en mogen geen nieuwe beperkingen voor 
de sector ontstaan. De vertegenwoordiger van de gemeente 
Nederweert geeft aan: “De kleinschalige activiteiten zijn dan ook bij 
uitstek gewenst in de verwevingsgebieden maar ook in de extensi-
veringsgebieden, temeer omdat ze een directe link hebben met de 
natuurgebieden.”
De conclusie is dat het VAB-beleid van de gemeenten Weert en 
Nederweert kansen biedt voor versterking van de leefbaarheid 
in het buitengebied, aangezien het nieuwe, kleinschalige ont-
wikkelingen toelaat. Over de overige zes gemeenten hebben 
wij op dit punt geen informatie beschikbaar.
3.5.2 De ontwikkeling van recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme gelden in de reconstructie als economi-
sche groeisector. De verwachting die we hier bespreken luidt:
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Verwachting 5.2
In de reconstructie wordt de leefbaarheid van het gebied versterkt door het stimu-
leren van recreatie en toerisme.
Met de ontwikkeling van recreatie en toerisme loopt het nog 
niet zo’n vaart in het gebied Nederweert. Volgens verschillende 
betrokkenen komt dit thema onvoldoende aan bod in de recon-
structie, doordat er weinig tot geen middelen voor beschikbaar 
zijn. De voorzitter van de gebiedscommissie geeft aan: “De 
recreatie- en toerismesector valt buiten de boot in die zin dat ze niet 
of nauwelijks voorkomt in de reconstructiedoelen, terwijl het toch een 
belangrijke economische drager is, die in combinatie met nieuwe na-
tuur en routestructuren een belangrijke factor zou kunnen zijn. Maar 
op dit moment kunnen we daar dus niet zoveel mee. Je moet het 
dan zoeken in de integraliteit, en recreatie en toerisme meenemen in 
integrale projecten.”
Dat laatste gebeurt onder meer in het gebied Sarsven en de 
Banen. Gemeente Nederweert combineert hier natuurontwik-
keling en verdrogingbestrijding met de ontwikkeling van toeris-
tisch-recreatieve voorzieningen. Een vertegenwoordiger van 
de gemeente vertelt: “In dat gebied moeten bepaalde kwaliteiten 
behouden en versterkt worden. Daar willen we een combinatie met 
recreatie leggen. Dat heeft zeker een relatie met de reconstructie: het 
inrichten en leefbaarder maken van je landelijk gebied, ook voor de 
eigen inwoners. Wat echter ontbreekt, is de financiële bijdrage van 
het rijk voor het geheel.”
Volgens betrokkenen heeft de reconstructie vooral bijgedra-
gen aan het ondersteunen van kleinschalige projecten, zoals 
boerderijwinkels en boerderijcampings. Deze projecten worden 
overigens wel van groot belang geacht voor de vitaliteit en 
leefbaarheid in kleine kernen.
In gemeente Weert geldt de paardenhouderij als een belang-
rijke nieuwe economische drager, als kans voor de recreatiesec-
tor, en als geschikte oplossing voor veel vrijkomende agrari-
sche bebouwing in het buitengebied. Tegelijkertijd heeft een 
inventarisatie tussen 2001 en 2003 aan het licht gebracht dat er, 
gerelateerd aan de paardenhouderij, allerlei dingen gebeuren 
in het buitengebied die in strijd zijn met het bestemmingsplan. 
Gemeente Weert wil het project paardenhouderij, waarin o.a. 
een nieuw RO handhavingskader wordt ontwikkeld, daarom 
onderbrengen onder de paraplu van de reconstructie. Een ver-
tegenwoordiger van de gemeente zegt: “Het project paardenhou-
derij biedt veel aanknopingspunten voor reconstructiedoelen. Er zit 
recreatie in, in de vorm van ruiterpaden en bed&breakfast, maar het 
biedt ook een oplossing voor de vrijkomende agrarische bebouwing 
en het levert nieuwe economische dragers op voor het buitengebied.” 
De gebiedscommissie Nederweert heeft dit idee inmiddels 
overgenomen. Volgens de provincie Limburg is de kwestie 
paardenhouderij echter voornamelijk een RO probleem en 
moet de gemeente Weert zelf verantwoordelijkheid nemen om 
de handhaving op orde te krijgen. Het project paardenhouderij 
past volgens de provincie dan ook niet binnen de reconstructie. 
Een provincieambtenaar zegt hierover: “Bij sommige partijen leeft 
het idee dat er in het kader van de reconstructie zakken met geld 
klaar staan die overal voor ingezet kunnen worden. Dat is dus niet 
waar. Het gaat grotendeels om bestaand geld voor bestaande doelen, 
alleen daar is wat extra bij gekomen om wat extra te doen en ook om 
tot versnellingen te komen.” Hier wordt opnieuw duidelijk dat de 
invulling die de provincie Limburg geeft aan de reconstructie-
doelen niet volledig aansluit bij de wensen en ideeën die leven 
in het reconstructiegebied Nederweert.
Geconcludeerd kan worden dat recreatie en toerisme vooralsnog 
onderbelicht blijven in de reconstructie in het gebied Neder-
weert. Dit komt vooral doordat het reconstructieplan nauwe-
lijks middelen reserveert voor dit thema.. Tot nu toe heeft de 
reconstructie vooral bijgedragen aan de leefbaarheid in het 
gebied door het ondersteunen van kleinschalige projecten, 
zoals boerderijwinkels en boerderijcampings.
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3.5.3 De ontwikkeling van dorpsomgevingsprogramma’s
In de reconstructie wordt veel verwacht van de opstelling van 
dorpsontwikkelingsplannen. Het planproces draagt enerzijds 
bij aan de sociale samenhang in de dorpen, anderzijds kan het 
uitvoeringsinitiatieven opleveren zoals plannen voor een Kul-
turhus etc. De verwachting die wij hier toetsen luidt:
Verwachting 5.3
De reconstructie vormt een impuls voor lokale planvorming op het gebied van 
leefbaarheid en de sociaal-economische vitaliteit van het (buiten)gebied.
Eén van de operationele doelen in het Reconstructieplan 
Noord- en Midden-Limburg betreft het stimuleren van de 
totstandkoming van Dorpsomgevingsprogramma’s (DOP’s). Het 
DOP is een programma met concrete projecten om reconstruc-
tievraagstukken in en rond dorpen integraal aan te pakken. Dat 
betekent onder andere dat het DOP betrekking heeft op vraag-
stukken in de kern zelf, de kernrandzone en de relatie met 
het buitengebied. Het DOP moet bovendien gebaseerd zijn op 
een interactief proces, waarin bewoners en andere belangheb-
benden een belangrijke rol vervullen. Dit moet het draagvlak 
voor daadwerkelijke uitvoering creëren. Om de inbreng vanuit 
provinciaal en gemeentelijk beleid te garanderen, moet het 
DOP in elk geval de volgende reconstructiethema’s omvatten: 
(a) stankproblematiek; (b) voorzieningenniveau; (c) nieuwe eco-
nomische dragers; (d) toeristisch-recreatieve ontwikkelingen; 
(e) sociale samenhang; en (f) omgevingskwaliteit. Gemeenten 
hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de totstandko-
ming van DOP’s. Voor iedere gemeente is €20.000 beschikbaar 
om een DOP te maken.
In reconstructiegebied Nederweert is het DOP instrument 
veelvuldig gebruikt. De laatste van de acht gemeenten in het 
gebied, gemeente Hunsel, is daar recentelijk mee begonnen. 
De overige gemeenten hebben al een DOP afgerond, of had-
den al een kernenbeleid. De vertaling van DOP’s naar concrete 
projecten loopt momenteel in verschillende gemeenten. In de 
gebiedscommissie voor de reconstructie worden de projecten 
op het vlak van stankproblematiek, omgevingskwaliteit, nieuwe 
economische dragers en toeristisch-recreatieve ontsluiting be-
sproken. Deze projecten komen in aanmerking voor financie-
ring vanuit de reconstructie.
De gemeente Weert heeft meegedaan aan de provinciale DOP 
pilot. Voor drie dorpen, Swartbroek, Tungelroy en Altweerter-
heide, is toen één DOP gemaakt. Een vertegenwoordiger van 
de gemeente vertelt: “We hebben als gemeente eerst in het kort 
de kaders aangegeven en toen zijn we gelijk met de dorpen, vooral 
met de wijk- en dorpsraden en verenigingen, in overleg gegaan: wat 
willen jullie? Daarbij was niks 
onbespreekbaar.” 
Vervolgens heeft de gemeen-
te samen met de betrokken 
partijen de prioritering van 
de verschillende onderdelen 
bepaald. Daarbij ging het 
onder meer om het aan-
pakken van de stankcirkelproblematiek en het realiseren van 
bedrijfsverplaatsingen. Naast de bottom-up aanpak was ook 
de gekozen strategie vernieuwend. De gemeenteambtenaar 
licht toe: “We hebben allereerst in beeld gebracht wat de belemme-
ringen waren, waar de stankcirkels liggen bijvoorbeeld. Dat hebben 
we integraal, voor het gehele dorp bekeken. Vervolgens zijn we op 
verschillende plekken (met verschillende boeren) tegelijk gaan onder-
handelen. Dat werkt heel goed. We krijgen nu dingen voor elkaar die 
we tien jaar lang niet voor elkaar gekregen hebben. Dat komt ook 
doordat we het integraal aanpakken, dus ook sportvelden, scholen en 
nieuwbouwlocaties erbij betrekken.” Voor de twee andere kleine 
kernen binnen de gemeente Weert, de dorpen Laar en Stram-
proy, wil de gemeente nu een soortgelijk traject volgen.
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In gemeente Nederweert bestond al een dorpsontwikkelings-
plan voor het dorp Leveroy, in het zuidelijk deel van de ge-
meente. In dat plan is echter de relatie met het aangrenzende 
buitengebied niet meegenomen. Momenteel wordt gewerkt 
aan een DOP voor de kern Budschop, die direct aan het dorp 
Nederweert grenst. Daar wil men wel nadrukkelijk recon-
structiethema’s meenemen. Een vertegenwoordiger van de 
gemeente vertelt hierover: “De dorpsraad in Budschop is helemaal 
in rep en roer om met de bevolking uitvoeringsgerichte projecten op 
te zetten. Deze zijn natuurlijk vooral gericht op de leefbaarheid in de 
eigen kern, maar ze zien ook in dat ze naar de ruimtelijke component 
moeten kijken en naar de kwaliteitswinst voor het gebied. De hoop is 
dat het traject in Budschop de opheffing van een aantal stankcirkels 
oplevert, door de toepassing van ruimte-voor-ruimte. En misschien dat 
er natuurontwikkeling buiten de EHS gerealiseerd kan worden. Op 
het vlak van de leefbaarheid zal het in ieder geval iets opleveren. Dat 
is ook een doel van de reconstructie.”
Door de totstandkoming van DOP’s en de daaruit voortkomen-
de aanpak van de leefbaarheidproblematiek in kleine kernen, is 
de reconstructie voor de burger in het gebied Nederweert beter 
zichtbaar geworden. Een voormalig wethouder van de ge-
meente Nederweert zegt: “De burgers worden wat positiever over 
de reconstructie. Die zien resultaten in hun eigen dorpskern als gevolg 
van de dorpsontwikkelingsvisies. Er komen wat woningen bij, er wor-
den wat voorzieningen geclusterd op het gebied van sport en welzijn. 
Er zit voor de burgers wat in het vat. Dat is onlosmakelijk verbonden 
met de reconstructie.” Momenteel worden de DOP’s geëvalueerd 
en kijkt een stuurgroep naar uitbouw van de DOP-aanpak.
De conclusie is dat de reconstructie in het gebied Nederweert via 
het DOP instrument heeft geleid tot een toename van de lokale 
planvorming op het gebied van de leefbaarheid. De DOP’s heb-
ben de reconstructie zichtbaarder gemaakt voor de burgers en 
een bijdrage geleverd aan een integrale aanpak van leefbaar-
heid en omgevingskwaliteit in en rond de betreffende kernen.
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In dit laatste hoofdstuk schetsen we de bevindingen over 
beleidsprestaties en verwachte effecten van de reconstructie in 
Nederweert. Ook nu volgen we de indeling in vijf perspectie-
ven: procesmatige en organisatorische vernieuwing, instrumen-
tele vernieuwing, uitvoering omgevingsbeleid, ruimtelijke en 
economische ontwikkeling van de landbouw en sociaal-econo-
mische vitaliteit en leefbaarheid.
4.1 Procesmatige en organisatorische 
 vernieuwing
In de reconstructie worden nieuwe werkwijzen, spelregels 
en organisatievormen beproefd. Volgens veel betrokkenen is 
procesmatige en organisatorische vernieuwing noodzakelijk 
om de reconstructiedoelen in de praktijk te realiseren. In deze 
paragraaf kijken we voor het gebied Nederweert daarbij speci-
aal naar de vernieuwing van het netwerk van betrokkenen, de 
mobilisatie van initiatieven van onderop, de doorgaande decen-
tralisatie en grotere afrekenbaarheid.
In het gebied zijn weliswaar meer partijen dan voorheen 
betrokken bij de planvorming (er is dus sprake van vernieu-
wing van het netwerk), maar dit heeft vooralsnog niet geleid 
tot een breed draagvlak voor de uitvoering. De belangrijkste 
verklaringen hiervoor zijn (a) de problematische verhoudingen 
tussen sommige partijen en bestuurders in het gebied; (b) de 
aandacht die de gemeentelijke herindeling van betrokken 
gemeenten opeiste; (c) het feit dat het reconstructieplan niet 
volledig aansluit bij de wensen en ideeën uit het gebied; en (d) 
dat niet voor alle reconstructiedoelen rijksmiddelen beschikbaar 
zijn. Tijdens de reconstructiepilot bestond overigens wel een 
breed draagvlak onder betrokken partijen voor de gezamen-
lijk ontwikkelde plannen voor het AVN. Deze plannen werden 
echter niet gesteund door een deel van de landbouwsector en 
de bevolking van Nederweert. Hierdoor sneuvelde het AVN in 
de Nederweerste gemeenteraad.
Daarnaast heeft de reconstructie in het gebied Nederweert 
slechts gedeeltelijk geleid tot een actievere betrokkenheid 
van partijen en bottom-up initiatieven. De gemeenten Weert, 
Nederweert en Heythuysen, waterschap Peel en Maasvallei en 
de terreinbeherende natuurorganisaties hebben de afgelopen 
jaren vooral sectorale initiatieven ontplooid. Gezamenlijke, in-
tegrale projecten komen slechts beperkt tot stand, evenals initi-
atieven vanuit de landbouwsector. Een belangrijke verklarende 
factor is dat lange tijd onvoldoende duidelijkheid heeft bestaan 
over wat de partijen met de reconstructie willen in het gebied 
Nederweert en hoe men tot uitvoering wil komen.
Op de derde plaats zien we dat er in het gebied slechts be-
perkt sprake is van doorgaande decentralisatie van taken en 
bevoegdheden van de provincie naar het gebiedsniveau. De 
provincie moet de projectvoorstellen van de gebiedscommissie 
goedkeuren en voert hierbij een strakke regie, want projecten 
die niet passen binnen de operationele doelen van het recon-
structieplan, vallen af.
Tot slot kunnen we concluderen dat door de reconstructie 
inderdaad sprake is van een grotere afrekenbaarheid in het ge-
bied Nederweert. Provincie Limburg rekent de gebiedscommisie 
af op de bijdrage die ze levert aan de operationele doelen uit 
het reconstructieplan.
4Conclusies
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4.2 Instrumentele vernieuwing
Een tweede veronderstelling van de reconstructie is dat nieuwe 
instrumenten nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. 
Belangrijke nieuwe instrumenten in de Reconstructiewet zijn 
een vernieuwd wettelijk herinrichtingsinstrument en de directe 
werking van de integrale zonering uit de reconstructieplannen. 
Daarnaast zijn gaandeweg buitenwettelijke en vaak ontwik-
kelingsgerichte instrumenten ontwikkeld om de reconstructie 
doelstellingen te realiseren, waaronder de ruimte-voor-ruimte 
regeling. In deze paragraaf kijken we in hoe deze drie nieuwe 
instrumenten functioneren in reconstructiegebied Nederweert.
Het instrument wettelijke herverkaveling wordt momenteel 
niet toegepast. Partijen hebben voorkeur voor vrijwillige vor-
men van herverkaveling. Inmiddels zijn in de gemeente Roggel 
en Neer twee vrijwillige kavelruilprojecten tot stand gebracht. 
Vrijwillige kavelruil speelt ook een rol in de integrale projecten 
Tungelroyse beek en Sarsven, de Banen en Schoorkuilen. Deze 
projecten lopen echter moeizaam (zie ook §4.3) en het is dan 
ook te vroeg om te concluderen dat nieuwe, vrijwillige vormen 
van herverkaveling hebben geleid tot een versnelde realisatie 
van reconstructiedoelen in het gebied Nederweert.
De integrale zonering in het reconstructieplan heeft tot medio 
2006 nauwelijks geleid tot een versnelde vertaling in gemeen-
telijke bestemmingsplannen. Van de acht gemeenten zijn er 
twee (Weert en Nederweert) actief mee aan de slag gegaan. De 
overige gemeenten volgen, in verband met de gemeentelijke 
herindeling, in een langzamer tempo.
De provinciale ruimte-voor-ruimte regeling wordt in het gebied 
Nederweert als groot succes ervaren, aangezien deze stevig 
heeft bijgedragen aan de ontstening van het landelijk gebied. 
Gemeente Nederweert heeft een eigen ruimte-voor-ruimte 
regeling ontwikkeld. Hiermee zullen nog meer stallen worden 
gesloopt. Ruimte voor ruimte lijkt echter alleen indirect bij 
te dragen aan de verplaatsing van intensieve veehouderijbe-
drijven: als aanvulling op de provinciale verplaatsingsregeling 
voor intensieve veehouderijbedrijven. De provinciale BOM+ en 
VORm regelingen zijn in het gebied Nederweert ten slotte een 
belangrijke aanwinst, omdat ze bedrijven in het buitengebied 
ontwikkelingsmogelijkheden bieden en bovendien bijdragen 
aan de omgevingskwaliteit.
4.3 Uitvoering omgevingsbeleid
Uitvoering van het omgevingsbeleid op het gebied van natuur, 
bos, landschap, water en milieu is een belangrijk onderdeel van 
de Reconstructiewet. De reconstructieplannen besteden er ook 
veel aandacht aan. De verwachting is dat de reconstructie een 
impuls is voor een snellere en efficiëntere uitvoering van het 
omgevingsbeleid. Deze paragraaf belicht de beleidsprestaties 
en -effecten van de reconstructie in het gebied Nederweert bij 
de uitvoering van het natuurbeleid (versnelde realisatie EHS), 
verdrogingsbestrijding, ammoniak en stank.
Tot medio 2006 heeft de reconstructie in het gebied Neder-
weert de realisatie van de EHS niet versneld. EHS realisatie is 
hoofdzakelijk aan de orde in project Tungelroyse beek. Daar 
staat behalve beekherstel en bodemsanering ook realisatie van 
nieuwe natuur centraal. Hier zijn momenteel de belangrijkste 
knelpunten: (a) het wantrouwen bij betrokken agrarische be-
drijven die grond moeten afstaan voor natuurontwikkeling; en 
(b) de wens van het waterschap om zich uitsluitend te richten 
op beekherstel en bodemsanering.
Een versnelde uitvoering van de verdrogingsbestrijding heeft 
tot medio 2006 evenmin plaatsgevonden. Dit thema speelt 
hoofdzakelijk in project Sarsven, de Banen en Schoorkuilen, 
waar naast herstel van de waterhuishouding de aanpak van 
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verdroging centraal staat. Hier zijn de belangrijkste knelpunten: 
(a) het nog niet beschikbaar zijn van het Gewenste Grond- en 
Oppervlaktewaterregime (GGOR) en (b) de oplopende spanning 
tussen natuur- en landbouworganisaties.
De verplaatsing van intensieve bedrijven uit extensiverings-
gebieden komt in het gebied Nederweert maar langzaam op 
gang en daardoor vermindert de ammoniakuitstoot naar na-
tuurgebieden ook nauwelijks. Dit komt vooral doordat er nog 
geen definitieve landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) zijn 
aangewezen. Een tweede belemmering vormen de omvangrijke 
en zeer kostbare onderzoeksverplichtingen die bedrijven voor 
hun rekening moeten nemen, terwijl ze niet op voorhand zeker 
weten dat ze inderdaad naar de betreffende locatie mogen 
verplaatsen.
De verplaatsingsregeling draagt evenmin bij aan vermindering 
van de stankproblematiek rond de dorpskernen. De ontwikke-
ling van dorpsomgevingsprogramma’s biedt hiervoor volgens 
betrokkenen wél kansen. De vertaling van de DOP’s naar 
concrete projecten loopt op dit moment in verschillende ge-
meenten. Het is dus nog de vraag of de uitvoering van de DOP’s 
daadwerkelijk zal bijdragen aan de aanpak van de stankproble-
matiek.
4.4 Ruimtelijk-economische ontwikkeling van 
de landbouw
Het bevorderen van een betere ruimtelijke structuur voor de 
landbouw is één van de centrale doelen van de Reconstructie-
wet. In deze paragraaf gaan we in op de beleidsprestaties en 
-effecten van de reconstructie in het gebied Nederweert op het 
gebied van de ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebie-
den, de ontwikkeling van projectlocaties en structuurverbete-
ring en verbreding van de grondgebonden landbouw.
De ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebieden 
(LOG’s) verloopt moeizaam in het gebied Nederweert. 
Hierdoor is er onvoldoende ruimte voor uitbreiding 
en/of nieuwvestiging van intensieve veehouderijbe-
drijven en komt de ‘afwaartse beweging’ van inten-
sieve veehouderijbedrijven onvoldoende tot stand. 
De belangrijkste knelpunten zijn: (a) de provincie 
heeft zoekgebieden aangewezen maar geen concrete 
LOG’s; (b) op lokaal niveau treedt het NIMBY-effect 
op; (c) de lokale politiek kiest voor kleine LOG’s waar 
alleen ruimte is voor ‘eigen ondernemers’; (d) door het 
aanwijzen van te kleine LOG’s zijn te weinig gronden 
beschikbaar.
In reconstructiegebied Nederweert is sinds het mislukken van 
de plannen voor het AVN niet gewerkt aan de ontwikkeling 
van projectlocaties voor intensieve veehouderijbedrijven. Wel 
zijn er ambities voor structuurverbetering en verbreding van de 
grondgebonden landbouw, maar er zijn nog niet veel concrete 
resultaten geboekt. Zo hangt structuurverbetering via kavelruil 
sterk af van integrale gebiedsprocesssen zoals rond Sarsven en 
de Banen en Tungelroyse Beek en die processen verlopen moei-
zaam. Daarnaast is het aantal concrete verbredingsinitiatieven 
vanuit de landbouw tot nu toe bescheiden.
4.5 Sociaal-economische vitaliteit en 
 leefbaarheid
Sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid van het plat-
teland zijn belangrijke thema’s in de reconstructie. Omdat de 
landbouw als drager van het platteland aan betekenis ver-
liest, is het de vraag hoe het platteland vitaal en leefbaar kan 
blijven. We behandelen hier drie typen oplossingen: het beleid 
voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), recreatie en 
toerisme, en lokale planontwikkeling.
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naarschap’.
Anderzijds is sprake van problematische verhoudingen tussen 
sommige partijen en bestuurders in het gebied en heeft bij 
een aantal gemeenten de herindeling veel aandacht opgeëist. 
Als gevolg hiervan is de samenwerking in het gebied (in de 
gebiedscommissie en in integrale projecten) medio 2006 nog 
onvoldoende ontwikkeld. Gemeenten lijken niet bereid over 
de eigen grenzen heen te kijken, bijvoorbeeld als het gaat om 
de ontwikkeling van LOG’s. Natuurorganisaties en de land-
bouwsector zijn zelfs verder van elkaar af komen te staan. Het 
mislukken van de plannen voor het AVN tijdens de pilot en het 
uitblijven van gezamenlijke resultaten in de integrale projecten 
Tungelroyse beek en Sarsven, de Banen en Schoorkuilen zijn 
hier mede debet aan.
Voor het vervolg van het gebiedsproces is het dan ook van 
groot belang dat de partijen in de gebiedscommissie overeen-
stemming bereiken over een gezamenlijk plan van aanpak, zo-
dat men in 2007 doelgericht en daadkrachtig met de uitvoering 
van de reconstructie (c.q. het ILG) aan de slag kan. Daarbij is het 
eveneens cruciaal dat de provincie Limburg ruimte biedt voor 
een gebiedsgerichte invulling van de operationele doelen uit 
het reconstructieplan.
Het VAB-beleid van gemeenten Weert en Nederweert biedt 
kansen voor versterking van de leefbaarheid in het buitenge-
bied, aangezien het mogelijkheden biedt voor nieuwe, klein-
schalige ontwikkelingen. Over de overige zes gemeenten is op 
dit punt geen informatie beschikbaar.
Recreatie en toerisme blijven vooralsnog onderbelicht. Dit komt 
vooral doordat het reconstructieplan nauwelijks middelen ver-
schaft voor dit thema. Tot nu toe heeft de reconstructie vooral 
bijgedragen aan de leefbaarheid door het ondersteunen van 
kleinschalige projecten, zoals boerderijwinkels en boerderijcam-
pings.
De reconstructie heeft in het gebied Nederweert via het 
DOP instrument de lokale planvorming gestimuleerd op het 
gebied van de leefbaarheid. De DOP’s hebben de reconstructie 
zichtbaarder gemaakt voor de burgers en bijgedragen aan een 
integrale aanpak van leefbaarheid en omgevingskwaliteit in en 
rond de betreffende kernen.
4.6 Tot slot
Een belangrijk knelpunt bij de uitvoering van de reconstructie 
in het gebied Nederweert is dat de afgelopen jaren onvoldoen-
de duidelijk was wat de gebiedspartijen met de reconstructie 
willen bereiken en hoe partijen tot uitvoering willen komen. 
Dat komt enerzijds doordat de wensen, ideeën en initiatieven 
vanuit het gebied niet altijd aansluiten bij de invulling die de 
provincie Limburg geeft aan de operationele doelen van het 
reconstructieplan. De gebiedspartijen lopen aan tegen het feit 
dat de provincie met het overkoepelende reconstructieplan is 
afgeweken van de lokaal ontwikkelde ‘bouwstenen’. Hierdoor 
is er bij de gebiedspartijen onvoldoende sprake van ‘planeige-
5 3
C
a
se
stu
d
y
 N
e
d
e
rw
e
e
rt
Agrarisch Dagblad (2003), Pronkstuk reconstructie sterft vroegtijdige 
dood, 21 maart 2003, p. 3.
Boonstra, F.G. (2004), Laveren tussen regio’s en regels. Verankering 
van beleidsarrangementen rond plattelandsontwikkeling in 
Noordwest Friesland, de Graafschap en Zuidwest Salland, 
Assen.
Boonstra, F.G. en M.G.G. Neven (2005), Andere overheid in de praktijk. 
Leren van de vertrouwensrelatie tussen rijk en provincie in 
de reconstructie, Wageningen, Alterra.
Ligthart, S.S.H., P.H. Kersten, M. Pleijte en W. Kuindersma (2000), Com-
municatie over de Reconstructie. Een analyse van communi-
catiestrategieën in de voorbereidingsfase van de Recon-
structiewet Concentratiegebieden Veehouderij, Wageningen, 
Alterra, Alterra-rapport 125.
Maso, I. en A. Smaling (1998), Kwalitatief onderzoek: praktijk en 
 theorie, Amsterdam, Boom.
Pleijte, M., R.P. Kranendonk, Y. Hoogeveen en F. Langers (2000), WCL’s 
ingekleurd. Monitoring en evaluatie van het beleid voor 
Waardevolle Cultuurlandschappen, Wageningen.
Provincie Limburg (2001), Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Deel C. 
Anders denken, anders doen. Regio-opgaven en uitvoering, 
Maastricht.
Provincie Limburg (2004), Reconstructieplan Noord- en Midden-
 Limburg. Nieuw Elan voor Noord- en Midden-Limburg, 
 Maastricht, vastgesteld door Provinciale Staten 5 maart 2004.
Provincie Limburg (2006), Platteland in uitvoering. Taken Gebieds-
commissies en Provincie (Gedeputeerde Staten), 
 www.limburg.nl (12 juni 2006).
Reconstructieplatform (2004), Organisatie van de reconstructie. Lim-
burg, Landwerk, www.landwerk.nl/reconstructie-organisatie.htm 
 (12 juni 2006).
Stijnen, D.A.J.M., C.M. Volker en J.W.G. Geerligs (2001), Cases ECR-
 Koelvers en Nederweert. Twee case-studies, uitgevoerd in 
het kader van het project ‘Vaardig Innoveren’, Den Haag, 
 InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster, rapportnr. 
01.3.006.
Swarts, A. (2006), Coproductie? Een kwestie van balancerend sturen! 
Een casestudie naar factoren die de beleidsvoering belem-
meren binnen coproducties, Masterthesis, Erasmus Universiteit 
Rotterdam.
Wiersinga, W.A., W.L.H. Ronken, K. van Es en L.M.J. Hick (1997), 
 Eindrapportage ‘Evaluatie ROM-aanpak’, Nijmegen, NovioCon-
sult.
LITERATUUR
C
a
se
st
u
d
y
 N
e
d
e
rw
e
e
rt
5 4
5 5
C
a
se
stu
d
y
 N
e
d
e
rw
e
e
rt
2005 (maart t/m juli)
Harrie Deckers  LLTB
Tjaco Deij  LNV Zuid
Koos Koolen  Gebiedscommissie Reconstructie Nederweert
Jos Mans  LLTB
Erik van Nuland  Ondernemer recreatie- en toerismesector
Gerard van der Sar  LNV Zuid
Ruud Schoufs  Provincie Limburg
Piet Swarts  Provincie Limburg
Ruud Verheijen  Provincie Limburg
Louis Vroomen  Provincie Limburg
Marco Zonderland  Provincie Limburg
2006 (juni en juli)
Hans Corsten  Gebiedsbureau Reconstructie Nederweert
Joyce Dirkx  Gemeente Nederweert
Koos Koolen  Gebiedscommissie Reconstructie Nederweert
Harold Kuepers  Varkenshouder in Nederweert
Jan Ploumen  Gemeente Weert
Piet Swarts  Provincie Limburg
Gert-Jan van Walsum DLG / Gebiedsbureau Reconstructie Nederweert
Peter Willekens  Gemeente Nederweert
Groepsgesprek
Een eerdere conceptversie is op 28 september 2006 besproken in een groeps-
gesprek waarvoor alle in 2006 geïnterviewden waren uitgenodigd. Aanwezig 
waren de volgende personen:
Hans Corsten  Gebiedsbureau Reconstructie Nederweert
Koos Koolen  Gebiedscommissie Reconstructie Nederweert
Harold Kuepers  Varkenshouder in Nederweert
Ina Sas  Gebiedsbureau Reconstructie Nederweert
Piet Swarts  Provincie Limburg
Gert-Jan van Walsum DLG / Gebiedsbureau Reconstructie Nederweert
Peter Willekens  Gemeente Nederweert
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AVN Agrarisch Vestigingsgebied Nederweert
BBL Bureau Beheer Landbouwgronden
BOM+ Bouwkavel Op Maat
BOP Bedrijfsontwikkelingsplan
DLG Dienst Landelijk Gebied
DOP Dorpsomgevingsprogramma
EHS Ecologische Hoofdstructuur
EU Europese Unie
GGOR Gewenste Grond- en Oppervlaktewaterregime
GS Gedeputeerde Staten
ILG Investeringsbudget Landelijk Gebied
IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie
LAJK Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt
LLTB Limburgse Land- en Tuinbouw Bond
LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LOG Landbouwontwikkelingsgebied
LTO Land- en Tuinbouw Organisatie
NIMBY Not In My Backyard
NUBL Nadere Uitwerking Brabant en Limburg
NVV Nederlandse Vakbond Varkenshouders
PIU Platteland in Uitvoering
POL Provinciaal Omgevingsplan
PS Provinciale Staten
RBV Regeling Beëindiging Veehouderijtakken
Rcw Reconstructiewet concentratiegebieden
ROM Ruimtelijke Ordening en Milieu
VAB Vrijkomende Agrarische Bebouwing
VenW Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VHR Vogel- en Habitatrichtlijn
VORm Verhandelbare Ontwikkelings-Rechten-methode
VROM Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 
Milieu
WCL Waardevol Cultuur Landschap
WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening
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